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Vyhodnocení investice do kancelářské budovy určené k pronájmu 
Evaluation of Investment in Office Building for lease 
  
Abstrakt 
Diplomová práce se věnuje vyhodnocení investice do kancelářské budovy určené k pronájmu, který 
bude probíhat formou servisovaných kanceláří a coworkingu. Teoretická část práce se nejprve 
zaměřuje na investiční projekt, jeho fáze, a především metody pro jeho vyhodnocení, které budou 
následně aplikovány v praktické části. Jako další jsou v teoretické části specifikovány jednotlivé typy 
pronájmů kancelářských prostor se zaměřením především na servisované kanceláře a coworking. 
Popsána je i teorie realitních trhů, která je uvedena pro lepší pochopení jednotlivých závislostí 
ovlivňující trh s kancelářskými budovami. V praktické části je nejprve investiční projekt definován 
z pohledu konstrukčních parametrů či lokality. Následně je provedena série analýz, na jejichž základě 
je určena část vstupních proměnných do finančního modelu. Zbylé parametry vstupující do modelu 
cash flow jsou určeny v kapitolách zabývajících se stanovením investičních nákladů, příjmů a výnosů 
a nakonec i výdajů a nákladů. Na základě zjištěných informací je provedena citlivostní analýza 
metodou scénářů, které budou v případě této práce tři. A to optimistický, pesimistický a realistický, 
ze kterého bude vycházeno při porovnávání jednotlivých scénářů. Všechny tři scénáře budou 
hodnoceny na základě metod popsaných v teoretické části a na závěr práce bude rozhodnuto o jejich 
akceptovatelnosti. 
 
Abstract 
The diploma thesis focuses on an evaluattion of an investment in office building leased as serviced 
offices and as a co-working hub. The first part of the theoretical section is dealing with an investment 
project, its phases, and especially with the methods used for evaluating an investment, which are 
further applied in the practical section of the thesis. As next, the thesis is introducing various types 
of leasing of the office space, concentrating on serviced offices and co-working hubs while 
considering differences between the two. Moreover, the Theory of Real Estate Market is introduced, 
which helps to understand all the important dependencies between factors involved in the real estate 
market. In the practical section of the thesis, the investment project is defined from the construction 
and location perspective. A series of analyses is then conducted to determine selected parameters 
needed to create a financial model of the investment project. The rest of the parameters is determined 
in the section focusing on investment costs, income, and revenue, as well as costs and expenditures. 
The financial model is determined accordingly, and sensitivity analysis is applied using a method of 
scenarios. The thesis employs three scenarios: optimistic, pessimistic, and realistic. The realistic 
scenario, acting as a basis situation, is then compared with the other two. The evaluation of the 
scenarios is based on the methods outlined in the theoretical part. Finally, the decision if the 
investment project is acceptable or not is made.  
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Úvod 
Formy pronájmu kancelářských budov, respektive pracovních míst, prošly za posledních pár let 
výraznou změnou. Za všechno hovoří fakt, že dle průzkumů (1) celosvětově hned polovina 
zaměstnanců vykonává svou práci alespoň polovinu týdne mimo své stálé pracovní místo, a třetina 
zaměstnanců dokonce vůbec své stálé pracovní místo nemá. Trh tak nyní čelí novým výzvám, které 
jsou právě tímto novým trendem způsobeny a na které je nutné v zájmu udržení si 
konkurenceschopnosti reagovat. 
Díky stále větší globalizaci a možnostem, které se nabízí, mohou firmy pružněji reagovat na potřebu 
pracovních míst v kancelářích a nabízet tak zaměstnancům pracovní podmínky, které budou více 
vyhovovat jak jim, tak i firmě samotné. Jak uvádí průzkumy (1), flexibilita, co se týče vykonávání 
práce, není v dnešní době již ničím výjimečným. Je to již nová norma. 
Odpovědí na tento trend je tzv. coworking. Možnost stát se členem coworkingového hubu mohou 
využívat jak zaměstnanci mezinárodních korporací, tak i freelanceři, kteří nechtějí pracovat 
z domova, nebo kdokoliv jiný, pro koho je využívání služeb takto realizovaných prostor atraktivní či 
výhodné. Vzhledem k tomu, že se 65 % obyvatelstva v České republice nachází v produktivním věku 
(2), je toto téma velmi aktuální a týká se značné části populace. 
Jak vyplývá z názvu této diplomové práce, jejím hlavním cílem je vyhodnotit investici do 
kancelářské budovy určené k pronájmu. Nicméně předtím, než bude provedeno samotné 
vyhodnocení sestaveného finančního modelu, je nutné se seznámit s obsáhlou problematikou týkající 
se kancelářských prostor, respektive jejich pronájmu a investování do nich.  
V teoretické části této diplomové práce tak bude nejprve představena část týkající se investičních 
projektů a jejich vyhodnocování. Pro snadnější pochopení průběhu investičního projektu budou 
okomentovány jeho jednotlivé fáze a následně uvedeny metody vhodné pro vyhodnocování investic. 
Tyto metody je nutné popsat především proto, že jich bude využito v praktické části práce a budou 
rozhodovat o tom, zda bude investiční projekt vyhodnocen jako akceptovatelný či nikoliv. 
Jako další je nutné věnovat část práce dělení kancelářských prostor. V případě kancelářských budov 
se nabízí hned několik způsobů, jak toto dělení provést, nicméně pro potřeby této diplomové práce 
byly vybrány pouze ty způsoby, které nejlépe korespondují se zvoleným tématem.  
Mezi nimi je uvedeno i dělení na coworking a servisované kanceláře, což, jak bude vysvětleno dále, 
je jedním z nejobvyklejších způsobů pronájmu. Vzhledem k tomu, že se nejedná u veřejnosti příliš 
známé téma, budou oba tyto způsoby nejprve popsány a následně budou vymezeny základní rozdíly, 
které od sebe coworking a servisované kanceláře odlišují. Tyto rozdíly je nutné stanovit s ohledem 
na sestavovaný finanční model v praktické části, přesněji řečeno pro stanovení vstupních parametrů 
do cash flow projektu. 
Jako další je v teoretické části třeba zmínit teorii realitních trhů od Denise DiPasquala a Williama 
C. Wheatona. Práce těchto dvou autorů vysvětluje vzájemné spolupůsobení jednotlivých faktorů 
působících na trh s kancelářskými budovami. Tyto faktory mají vliv na výši nájemného, cenu 
nemovitostí, objem nové výstavby a plochy k pronájmu. Na základě jejich práce je možné odhadovat, 
jakým směrem se budou jednotlivé proměnné ve finančním modelu investičního projektu pohybovat. 
To, jakých hodnot budou jednotlivé proměnné nabývat, bude zjištěno na základě několika analýz 
provedených v úvodu praktické části. PEST analýza, analýza pro stanovení diskontní míry a analýza 
konkurence v Praze určí vstupní parametry, které budou ovlivňovat výsledky finančního modelu 
sestavovaného v programu MS Excel. 
Ještě předtím bude ale nutné specifikovat daný projekt. Je potřeba stanovit jeho velikost a také 
lokalitu, do které bude umístěn. Právě lokalita investičního projektu je jedním z určujících faktorů 
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při stanovování výše nájemného, neobsazenosti a dalších parametrů, které mají vliv na výši příjmů 
a výnosů investičního projektu, respektive nákladů a výdajů nutných pro jeho provoz.  
Následně bude provedena citlivostní analýza založená na metodě scénářů. Ty budou celkem tři – 
realistický, který bude odrážet skutečný vývoj trhu, optimistický, který bude počítat s tím, že se 
globální ekonomice bude dařit, a nakonec pesimistický, jenž bude simulovat situaci ekonomické 
krize.  
Tyto scénáře budou vyhodnoceny na základě metod představených v teoretické části a bude 
provedeno jejich vzájemné srovnání. Dále bude stanoveno, zda je investiční projekt v dané variantě 
akceptovatelný, či nikoliv. 
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Teoretická část 
1 Investiční projekt 
Investice jsou nedílnou součástí chování každého ekonomického subjektu. Každý ekonomický 
subjekt, ať už stát, soukromý podnik či jednotlivec, musí reinvestovat část svých příjmů, aby zvýšil 
či si udržel svou stávající konkurenceschopnost.  
Jak uvádí (3), investici lze chápat jako ekonomickou činnost, při níž subjekt obětuje svou současnou 
spotřebu s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti. Další pojetí investici představuje jako 
obětování dnešní jisté hodnoty za účelem tvorby budoucí, méně jisté, hodnoty. Právě výše takto 
získané hodnoty a to, s jakou jistotou investor této hodnoty dosáhne, rozhoduje o tom, zda k investici 
vůbec dojde, či nikoliv. 
 
1.1 Dělení investičních projektů 
Na dělení investičních projektů může být nahlíženo na základě různých aspektů. Základní třídící 
hlediska (4), která jsou rovněž důležitá s ohledem na cíl této práce, jsou forma realizace projektů, 
charakter peněžních toků, velikost projektů a také dělení podle vztahu k rozvoji podniku. 
Podle formy realizace projektů je lze rozdělit podle (4) na: 
1. Investiční projekty: v tomto případě jde o projekty, které mají za cíl zvýšení 
výrobní kapacity, respektive nabídky služeb. Realizovány mohou být buďto v již 
existující části podniku, nebo formou výstavby tzv. na zelené louce (Green Field), 
tedy o vybudování nové složky v mateřské organizaci. 
2. Akvizice: jde o koupi již existujícího podniku či jeho části. Tedy například jeho 
zařízení a majetku, kterým mohou být i nemovitosti. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že získání nemovitosti lze uskutečnit buďto její výstavbou, nebo 
akvizicí již existující budovy. 
Další alternativou, kterou je nutné před uskutečněním investice zvážit, je charakter peněžních toků, 
podle kterého lze dle (4) projekty rozdělit na ty: 
1. Se standardními peněžními toky: jedná se o projekty, které v předinvestiční 
a investiční fázi v období výstavby generují záporné finanční toky a v provozní fázi 
naopak kladné, kdy příjmy převažují nad výdaji. 
2. S nestandardními peněžními toky: takovýto typ projektů se vyznačuje tím, že 
během své životnosti častěji mění záporný peněžní tok na kladný a naopak. Jedná se 
například o projekty, které během své životnosti vyžadují určité obnovovací 
investice, nebo o projekty vyžadující investici na rekultivaci prostředí (např. po těžbě 
v povrchových dolech) po ukončení projektu. 
Nejenom u výstavbových investičních projektů je rovněž nutné zvážit, o jak velký projekt se jedná. 
Investiční projekty je tak možné podle (4) dělit na: 
1. Velké projekty: o takových projektech většinou rozhoduje vrcholový management 
na úrovni představenstva společnosti nebo valná hromada akcionářů. 
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2. Střední a malé projekty: rozhodnutí o uskutečnění či zamítnutí takovýchto 
projektů je přeneseno na úroveň exekutivního vedení společnosti, případně, pokud 
existují v organizační struktuře, na divize. 
Výše uvedené dělení je samozřejmě možné jen u velkých společností disponujících určitým stupněm 
organizační struktury. Dělení podle velikosti je rovněž relativní vzhledem k výši obratu, který 
subjekty generují. Subjekt s ročním obratem např. v desítkách milionů korun, bude mít dělení na 
velké, střední a malé projekty stanovené jinak, než tomu bude u společností s obratem ve stovkách 
milionů Kč. 
Posledním dělením (4), které je třeba zmínit s ohledem k cíli této práce, je dělení v závislosti na tom, 
jaký vztah má investiční projekt k rozvoji podniku: 
1. Rozvojové, orientované na expanzi: díky těmto projektům mohou podnikatelské 
subjekty zvýšit produkci, zavést nové výrobky či služby nebo proniknout na nové 
trhy. Očekávaným výsledkem takovýchto investic je růst tržeb. 
2. Obnovovací: tyto investice řeší obnovu výrobního zařízení, které je již u konce své 
fyzické životnosti nebo je jeho obnova nutná ještě před koncem této životnosti. 
Druhý příklad může nastat například ve chvíli, kdy je provoz takovéhoto výrobního 
zařízení příliš drahý, neefektivní, tudíž investice do nové technologie nejenomže 
zvýší výrobní kapacitu, ale rovněž přispěje k úspoře nákladů. 
3. Mandatorní (regulatorní): jde o takové investice, které nemají za cíl vylepšení 
ekonomických výsledků, ale jsou nutné k dosažení souladu s existující či nově 
zavedenou legislativou. Jde například o investice zaměřené na ochranu životního 
prostředí, dosažení hygienických norem nebo zajištění bezpečnosti práce. 
 
1.2 Fáze investičního projektu 
Průběh investičního projektu lze rozdělit do čtyř na sebe navazujících fází znázorněných 
v následujícím diagramu. V některých případech je se lze setkat i s tím, že poslední fáze, fáze 
ukončení a likvidace, není uváděna (5). 
Diagram 1: Fáze investičního projektu (Zdroj: vlastní tvorba dle (4)) 
 Předinvestiční fáze  
Předinvestiční fází projektu se většinou rozumí období od počátečních úvah o realizaci projektu až 
po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (6). Vzhledem k tomu, že během této projektové 
fáze jsou v rámci předprojektových analýz marketingového, technicko-technologického, finančního 
a ekonomického typu shromažďovány všechny podstatné informace, má již předinvestiční fáze 
významný vliv na výsledný úspěch projektu (4). Výsledkem této fáze by mělo být rozhodnutí o tom, 
zda je projekt akceptovatelný a přijatelný k uskutečnění, nebo nikoliv.  
V rámci této fáze je tedy nutné upřesnit otázky jako, co, proč, kde, kdy a za kolik bude 
realizováno (6). Všechny části a úkony předinvestiční fáze jsou znázorněny v Diagramu 2: 
Předinvestiční 
fáze
Investiční 
fáze
Provozní 
fáze
Fáze 
ukončení
5 
 
 
Diagram 2: Části předinvestiční fáze projektu (Zdroj: vlastní tvorba dle (6)) 
V této fázi projektu nejsou ještě zcela známy reálné náklady projektu, musí tak být alespoň určen 
rozsah potřeb či kvalitativní standard projektu. Následně se připravuje odhad pořizovacích nákladů 
neboli propočet nákladů investora (6). 
Jak již bylo znázorněno v diagramu výše, důležitou součástí předinvestiční přípravy jsou i tři druhy 
prováděných studií. 
Jako první investor provádí studii příležitostí neboli Opportunity Study. Jedná se o první stupeň 
rozhodování, především u komerčních investic, během kterého se zkoumá hlavně doba návratnosti 
a požadavek na minimální požadovaný výnos investice (6). 
V návaznosti na studii příležitostí jsou následně prováděny předinvestiční studie (Prefeasibility 
Study) a studie proveditelnosti (Feasibility Study) (5). Rozdíl mezi těmito studiemi je pouze v jejich 
hloubce informací a přesnosti údajů. 
Studie proveditelnosti je poté dle (6) neobsáhlejším a hlavním dokumentem získaným v rámci této 
fáze projektu. Jsou v ní obsažené informace i z jiných dokumentů, které mohou být zároveň její 
přílohou. Nedílnou součástí studie by měl být i model finančních toků projektu, respektive ukazatele 
jako doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti atd. Tyto ukazatele jsou blíže 
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vysvětleny v kapitole 2.1 Metody vyhodnocování investic. Model finančních toků by měl být 
vypracován ve třech variantách – pesimistické, objektivní a optimistické. 
 Investiční fáze 
Investiční fázi projektu lze ještě rozdělit do dvou na sebe navazujících částí, a to na etapu investiční 
a realizační přípravy a na etapu samotné realizace projektu. 
První etapa investiční fáze přímo navazuje na předchozí předinvestiční fázi a trvá až do doby, kdy je 
k projektu vydáno stavební povolení. Během této fáze je již plně známo, jaký projekt bude realizován 
a na jakém místě, je však nutné ještě upřesnit, jak, kdy a za kolik (6). Oproti předinvestiční fázi 
projektu jsou tedy již známy přesnější rozpočtové náklady a způsob financování. 
 
Diagram 3: Části investiční fáze v etapě přípravy (Zdroj: vlastní tvorba dle (6)) 
Podstatnou částí etapy přípravy je výběr dodavatele stavby. Investor tak musí připravit výběrové 
řízení, respektive zadávací dokumentaci, a následně vybrat dodavatele, který nejvíce vyhověl 
požadavkům investora. Dodavatel pak v této fázi musí mimo jiné dodat plán organizace výstavby, 
plán jakosti, kontrolní a zkušební plán a realizační dokumentaci (6). 
Poté, co je zpracována realizační dokumentace stavby, je k dispozici stavební povolení a uzavřené 
všechny potřebné smlouvy, může začít etapa realizace projektu. Ta začíná většinou předáním 
staveniště dodavateli stavby a končí uvedením stavby do užívání (4). 
Z následujícího diagramu jsou poté zřejmé činnosti investora prováděné během realizační etapy 
v investiční fázi projektu. 
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Diagram 4: Části realizační etapy v investiční fázi projektu z pohledu investora (Zdroj: vlastní tvorba dle (6)) 
Jak plyne z Diagramu 4, po předání staveniště je v zájmu investora zajistit si pro projekt stavební 
dozor prostřednictvím autorského dozoru, který dohlíží na soulad výstavby s projektovou 
dokumentací, a technického dozoru investora, který kontroluje správnost a kvalitu výstavby tak, aby 
byla v souladu se smlouvou o dílu, s normami či stavebním povolení (6). 
Na konci celé fáze je nutné vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, kde jsou zřejmé 
změny oproti stavebnímu povolení. Dokumentace se přikládá k žádosti o kolaudační souhlas. 
 Provozní fáze 
Za začátek provozní fáze projektu lze zpravidla považovat začátek užívání stavby. Koncem poté je 
například vyhodnocení celého projektu (6). V této fázi již dochází k samotnému provozu stavby, 
tudíž ke generování příjmů, ale i provozních výdajů na chod budovy, respektive nákladů na její 
údržbu a modernizaci. 
Rovněž je kontrolována spolehlivost budovy a jsou prováděny záruční opravy podle podmínek 
stanovených ve smlouvě o dílo. 
V případě kancelářských budov je většina ploch již pronajata v investiční fázi. Je to zároveň jeden 
z požadavků bank pro poskytnutí úvěru investorovi (7). V dalším průběhu provozní fáze již dochází 
k pronájmům pouze v omezené míře, například při změně nájemníka po vypršení nájemní smlouvy. 
Zároveň jsou v provozní fázi projektu řešeny finanční závazky investora vůči bankám či institucím 
poskytujícím úvěr (6). 
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Diagram 5: Části provozní fáze projektu (Zdroj: vlastní tvorba dle (6)) 
Jak je patrné z Diagramu 5, jako poslední probíhá vyhodnocení projektu. Během něho je zkoumáno, 
zda bylo dosaženo požadované výnosnosti, respektive zisku, který byl uvažován v předinvestiční fázi 
projektu (6). 
 Fáze ukončení a likvidace 
Jako poslední fází v životním cyklu projektu je uváděna fáze ukončení a likvidace. V této dochází 
k likvidaci majetku, ze kterého tak ještě plynou příjmy, ale zároveň i výdaje nutné na jeho 
likvidaci (4).  
Likvidací majetku lze rozumět například demontáž zařízení, jeho úplnou likvidaci nebo prodej, 
sanaci lokality, prodej nepotřebných zásob (4). Toto všechno musí být zároveň řešeno v účetní 
likvidaci majetku. 
Zásadním ukazatelem v této fázi je tzv. likvidační hodnota projektu, která vyjadřuje rozdíl mezi 
příjmy a výdaji plynoucími z této fáze. Žádoucí je kladná hodnota ukazatele, která tak vylepšuje 
i ekonomickou efektivnost projektu. Podle (4) je nicméně častější situace, kdy likvidační hodnota 
projektu dosahuje záporných čísel. 
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2 Investiční strategie 
Pro naplnění investičních i podnikových cílů, a tedy i úspěšného naplnění všech fází investičního 
projektu, musí podnik či investor zvolit vhodnou investiční strategii. Pro určení takovéto strategie 
musí být stanoveny faktory a očekávání investora. Ta jsou vyjádřena pomocí tzv. magického 
trojúhelníku, který vyjadřuje poměr předpokládaného výnosu, rizika a vlivu na likviditu podniku (8). 
V ideálním případě by se měl podnik uchylovat k investici do projektů s maximálním výnosem, 
minimálním rizikem a vysokou likviditou. Nicméně takovéto projekty jsou spíše sporadické, a je 
tedy nutné, aby se investor rozhodl pro jeden upřednostňovaný faktor. Vybrat si tak může 
z následujících investičních strategií (3): 
a) Strategie maximalizace ročních výnosů: V tomto případě dává investor přednost 
výnosnosti, a to na úkor rizika a likvidity investice. Investor nezohledňuje růst ceny 
investice, případně ho kompenzuje vyššími ročními výnosy (3). Tato strategie je tak 
vhodná při nízké inflaci. 
b) Strategie růstu ceny investice: Tato strategie naopak předpokládá investici jako 
dlouhodobou, tudíž maximální roční výnosy nejsou vůči cíli relevantní. Hlavní je 
nárůst hodnoty investice v budoucnosti tak, aby došlo k co nejvyššímu zhodnocení 
počáteční investice (3). 
c) Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy: Jedná se 
o kombinaci předchozích dvou strategií. Tento druh strategie je nejvhodnější pro trží 
růst firmy, nicméně v praxi se investiční projekty vyhovující této strategii vyskytují 
spíše sporadicky (3). 
d) Agresivní strategie investic: Při této strategii investor volí spíše projekty s vysokou 
mírou rizika (3). Podstupované riziko je kompenzováno vysokou požadovanou 
výnosností investice. 
e) Konzervativní strategie: V tomto typu strategie jsou upřednostňovány investice 
s minimálním rizikem (9), které se ovšem vyznačují i menší výnosností. Investor 
vytváří investiční portfolio, které tlumí případné riziko (3). 
f) Strategie maximální likvidity: Investor volí především takové investice, které jdou 
rychle přeměnit zpět na peníze, tedy takové, které mají vysokou likviditu. Tyto 
investice jsou spíše krátkodobého charakteru a nedosahují takové výnosnosti (3). 
 
2.1 Metody vyhodnocování investic 
Pro vyhodnocení toho, zda investor zvolil správnou investiční strategii, nebo spíše zda dosáhl 
požadovaných cílů, které daná strategie definovala, lze použít následující metody vyhodnocování 
investic.  
Pro zvolení správné metody vyhodnocování investic je stěžejní mít správně nastavené vstupní 
parametry, kterými jsou výše počátečních kapitálových výdajů C0, cash flow generované realizací 
investice v jednotlivých letech CFi, doba životnosti investice n a vážené podnikové náklady na 
kapitál WACC, které zohledňují jak zdroje financování investice, tak i faktor rizika (5). 
V zásadě se pak metody vyhodnocování dělí do dvou skupin (5): 
a) metody statické, 
b) metody dynamické. 
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 Statické metody 
Tyto metody se zaměřují především na sledování finančních výsledků investice, důležité faktory 
rizika a času nejsou v těchto metodách uvažovány (5). V zásadě se tak jedná o srovnávání 
počátečních výdajů s generovanými peněžními výnosy a jejich použití lze doporučit pouze u menších 
projektů bez většího významu či důležitosti, případně u projektů s krátkou dobou životnosti a nízkým 
rizikem. 
Průměrný roční výnos 
Tato metoda výpočtu vrátí průměrný roční výnos. Spočítá se jako suma všech cash flow CFi 
generovaných investicí C0 a následně vydělená počtem let životnosti investice n (5): 
∅𝐶𝐹 =
∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑛
 
(2.1) 
Průměrná doba návratnosti 
Tento ukazatel dle (5) vypočítá, po jak dlouhé době dojde při rovnoměrné realizaci peněžních toků 
k navrácení počáteční investice. 
𝑡 =
𝐶0
∅ 𝐶𝐹
 
(2.2) 
Průměrná procentní výnosnost 
Ukazatel průměrné procentní výnosnosti udává, kolik procent investovaného kapitálu se průměrně 
vrátí každý rok. Vypočítá se jako (5): 
∅ 𝑟 =
∅ 𝐶𝐹
𝐶0
 
(2.3) 
Doba návratnosti 
Díky tzv. Payback Period lze zjistit, kolik let bude zapotřebí, aby kumulované peněžní toky 
generované investicí vyrovnaly počáteční náklady (5). 
 Dynamické metody 
Na rozdíl od statických metod vstupují do výpočtu ukazatelů dynamických metod i faktory času 
a rizika. Při jejich výpočtu tak dochází k tzv. diskontování (5). 
Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota neboli Net Present Value NPV lze dle (3) definovat jako rozdíl mezi 
diskontovanými peněžními příjmy a kapitálovým výdajem. Čistá současná hodnota je 
nejpoužívanější a zároveň nejvhodnější metodou, jelikož bere přímo při výpočtu v úvahu časovou 
hodnotu peněz a riziko, závisí pouze na prognózovaných hotovostních tocích a alternativních 
nákladech kapitálu a je aditivní, sčitatelná v portfoliu investic (5).  
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Výpočet NPV lze provést pomocí následujícího vzorce (5): 
𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐶𝐹𝑖
1
(1 + 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1
− 𝐶0 , 
(2.4) 
kde: NPV je čistá současná hodnota, 
 CFi je peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
 k je požadovaná výnosnost, 
 n je doba životnosti investice, 
 C0 je kapitálový výdaj, 
i jsou jednotlivé roky životnosti investice. 
Po výpočtu hodnoty NPV mohou nastat tři situace (3): 
a) Čistá současná hodnota je větší než nula, což znamená, že příjmy z investice 
převyšují kapitálové výdaje. Investice je v takovém případě přijatelná, jelikož 
zaručuje požadovanou výnosnost. 
b) Čistá současná hodnota je menší než nula, což znamená, že investice během své 
životnosti nevygeneruje takové příjmy, aby pokryla kapitálové výdaje. Požadovaná 
výnosnost nebude dosažena a projekt by neměl být uskutečněn. 
c) Čistá současná hodnota je rovna nule. V takovém případě nemá projekt přímo vliv 
na tržní hodnotu firmy, jelikož nezvyšuje, ale ani nesnižuje, její tržní hodnotu.  
Vnitřní výnosové procento 
Jedná se o další z dynamických metod, jejíž použití je vhodné jako doplnění výpočtu NPV, které 
poskytuje pouze absolutní výsledek ze zpracovaných informací (5). IRR, Internal Rate of Return, tak 
dokáže vhodně NPV doplnit a poskytnout ucelený pohled na danou investici ve srovnání s dalšími.  
IRR ukazuje, jaká diskontní sazba vede k tomu, aby NPV bylo rovno nule (5): 
−𝐶0 + ∑
𝐶𝐹𝑖
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖
𝑛
𝑖=1
= 0, 
(2.5) 
kde: CFi je peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
 IRR je vnitřní výnosové procento, 
 n je doba životnosti investice, 
 C0 je kapitálový výdaj, 
i jsou jednotlivé roky životnosti investice. 
V případě vnitřního výnosového procenta lze za přijatelné investiční projekty považovat ty, které 
dosáhnou vyššího úroku, než je minimální výnosnost investice. Za požadovanou minimální 
výnosnost lze považovat hodnotu, které lze dosáhnout na kapitálovém trhu nebo takovou hodnotu, 
kterou vrátí výpočet vážených průměrných nákladů kapitálu neboli Weighted Average Cost of 
Capital WACC. 
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Index ziskovosti 
Index ziskovosti, jinak označovaný také jako Profitability Index PI, je třetím ukazatelem používaným 
dynamickou metodou. Jedná se o poměrový ukazatel, který lze vypočítat pomocí vzorce (5): 
𝑃𝐼 =
∑
𝐶𝐹𝑖
(1 + 𝑘)𝑖
𝑛
𝑖=1
𝐶0
, 
(2.6) 
kde: CFi je peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
 PI je index ziskovosti, 
 k je požadovaná výnosnost, 
n je doba životnosti investice, 
 C0 je kapitálový výdaj, 
i jsou jednotlivé roky životnosti investice. 
Jedná se tak o poměr hotovostních toků z investice ku počátečním investičním výdajům. Pokud je 
poměr větší než 1, je projekt přijatelný, jelikož výnosy byly větší než kapitálové výdaje. V opačném 
případě by investiční projekt neměl být uskutečněn. Stejně jako u IRR je i ukazatel PI vhodný jako 
doplňkový k NPV, jelikož jeho pomocí lze srovnat výnosnost z více odlišných projektů (5). 
 
2.2 Sestavení cash flow 
Hlavním cílem a motivací investorů je investovat peníze tak, aby generovaly zisk. Sestavení cash 
flow, tedy peněžních toků projektu, pomůže v investičním rozhodování. Aplikací metod 
vyhodnocování investice zmíněných v kapitole 2.1 Metody vyhodnocování investic, lze z pohledu 
investora reálně vyhodnotit jeho výnosnost a dát reálný odhad vývoje daného projektu do dalších let.  
I přesto, že se investoři snaží při sestavování cash flow používat nejpřesnější data, stále se jedná jen 
o odhad budoucích peněžních toků (5), který bude vždy ovlivněn několika neznámými, které jsou 
zmíněny v této kapitole. 
 Odhad počátečních výdajů 
Dle (5) lze rozlišit tři základní kategorie investičních nákladů, jimiž jsou: 
1. Náklady na pořízení hmotných, nehmotných nebo finančních aktiv. 
2. Náklady na změnu čistého provozního kapitálu způsobenou realizací projektu. (V případě, 
že není nutné k takovému kroku přikročit, čistý provozní kapitál se zpravidla po konci 
projektu vrací na původní hladinu.) 
3. Náklady ztracené příležitosti, o které investor přichází v důsledku toho, že se rozhodl projekt 
realizovat, respektive toho, že se nerozhodl realizovat jiný.  
V praxi je důležité nepodcenit hodnocení ani jednoho z výše zmíněných nákladů. Nejčastěji totiž 
dochází k nedostatečnému začlenění nákladů na čistý provozní kapitál, což má v projektu negativní 
vliv především v jeho počátečních fázích (5). 
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Cash flow představuje aktuální finanční situaci projektu v daném momentě. Je nutné tedy 
identifikovat na jedné straně veškeré příjmy v výnosy generované investičním projektem, na straně 
druhé veškeré výdaje a náklady, které projekt vyžaduje v jakékoliv své fázi pro své úspěšné 
dokončení, pokračování či ukončení. 
 Odhad budoucích peněžních toků 
Při odhadování budoucích hotovostních toků je, zjednodušeně řečeno, podstatné správně stanovit 
tržby či příjmy generované projektem a provozní náklady, které takové příjmy zaručují. Peněžní toky 
ovlivňující výsledné cash flow projektu lze dělit dle (5) na: 
1. peněžní toky z provozní činnosti (zisk nebo ztráta z běžné činnosti, odpisy, změna stavu 
rezerv, přijaté úroky a dividendy atd.), 
2. peněžní toky z investiční části (výdaje na nákup stálých aktiv, příjmy z prodeje stálých aktiv, 
půjčky a úvěry spřízněným osobám), 
3. peněžní toky z finanční činnosti (obdržené bankovní úvěry a jejich splácení, případně 
i výpůjčky kapitálu). 
Toto dělení rovněž respektuje dělení, které je použito i ve finančním účetnictví, respektive ve 
finančních výkazech, přesněji řečeno v přehledu o peněžních tocích.  
 Odpisy 
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, součástí cash flow jsou i odpisy, které vyjadřují snižování 
hodnoty investičního majetku. I přesto, že nejsou výdajem, jako součást nákladů snižují zisk, a tak 
i odváděnou daň z příjmu (5). 
Odpisy se dělí na účetní a daňové. Vzhledem k tomu, že účetní odpisy nejsou daňově uznávanými 
náklady (5), je pro cash flow vhodnější použít odpisy daňové, jež jsou upraveny Zákonem č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (10). 
Doba odepisování dlouhodobého hmotného majetku se řídí Přílohou č. 1 k Zákonu č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, kde je specifikováno dělení do šesti odpisových skupin v závislosti na druhu 
investice. 
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Tabulka 1: Rozdělení majetku do odpisových skupin (Zdroj: vlastní tvorba dle (10)) 
Odpisové skupiny tak určují, kolik let se bude daný majetek objevovat v účetnictví, dokud nebude 
definitivně odepsán. Způsoby, jakými může být majetek odepisován, jsou poté dva (10), prvním je 
lineární způsob odpisování, druhým zrychlený způsob odpisování. 
V případě lineárního odpisování je první rok odpisová sazba přibližně poloviční, další roky poté 
stabilní (5). Odpisová sazba je vyjádřena v procentech a na konci doby odpisování musí být odepsáno 
100 % hodnoty majetku. Roční odpisové sazby pro lineární odpisování jsou poté následující: 
 
Tabulka 2: Roční odpisová sazba v % pro hmotný majetek při lineárním odpisování (Zdroj: vlastní tvorba dle (10)) 
Při použití lineárního odpisování je postup takový, že první rok odepisování je pořizovací cena 
majetku přenásobena koeficientem pro odpisování v prvním roce. Výsledná částka pak bude 
odepsána první rok.  
Odpisová 
skupina
Doba odpisování 
(v letech)
Druh majetku
1 3
Dobytek, husy, laboratorní sklo, televizní kamery, plastové 
kancelářské potřeby, jízdní kola, stroje a přístroje pro 
zemědělství, zahradnictví, lesnictví atd.
2 5
Koně, textilní výrobky, montované stavby ze dřeva a z 
plastů, revolvery, pistole, monitory a projektory, přívěsy a 
návěsy, motocykly a postranní vozíky, nábytek, hudební 
nástroje atd.
3 10
Skleníky pro pěstování rostlin, montované stavby z 
betonu, kovové montované stavby, kotle k ústřednímu 
topení, lodě a plavidla, klimatizační zařízení, železniční 
lokomotivy atd.
4 20
Budovy ze dřeva a plastů, oplocení, budovy pro výrobní  
energetiku, vedení dálková trubní, elektrická a 
telekomunikační, stavby elektráren, konstrukce vinic atd.
5 30
Dálnice, silnice, mosty, tunely, plochy letišť, přístavy a 
plavební kanály, přehrady, hráze, nádrže, jímky, stavby 
pro sport a rekreaci, objekty výroby surovin a stavebních 
hmot atd.
6 50
Budovy hotelů, budovy administrativní, obchodní domy, 
muzea a knihovny, historické nebo kulturní památky, 
budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity atd.
Odpisová 
skupina
Odpisování v 
prvním roce
Odpisování v 
dalších letech
1 20% 40%
2 11% 22,25%
3 5,50% 10,50%
4 2,15% 5,15%
5 1,40% 3,40%
6 1,02% 2,02%
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Ve druhém roce a dalších letech odpisování bude výše odpisu rovna pořizovací ceně přenásobené 
koeficientem pro odpisování v dalších letech. Výsledná částka pak bude odpisována počínaje druhým 
rokem až do konce doby odpisování zmíněné v Tabulce 1. 
Druhou variantou, jak odpisovat majetek, je použít zrychlené odpisování. Při zvolení zrychleného 
odpisování jsou používány následující koeficienty: 
 
Tabulka 3: Roční odpisové koeficienty pro hmotný majetek při zrychleném odpisování (Zdroj: vlastní tvorba dle (10)) 
Kromě rozdílných koeficientů se zrychlené odpisování liší od lineárního postupem výpočtu odpisů 
pro jednotlivé roky. Pro výpočet výše odpisů jsou použity následující vzorce (5): 
𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠 𝑣 𝑝𝑟𝑣𝑛í𝑚 𝑟𝑜𝑐𝑒 =
𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑃𝐶
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑣𝑛í 𝑟𝑜𝑘
  
(2.7) 
𝑂𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 𝑣 𝑑𝑎𝑙ší𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ =
2 × 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑍𝐶
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑙ší 𝑟𝑜𝑘𝑦 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑗𝑖ž 𝑜𝑑𝑒𝑝𝑠𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡
  
(2.8) 
Rozdíl mezi výší odpisů při lineárním a zrychleném způsobu odepisování je patrný na následujícím 
Grafu 1, kde jsou znázorněny odpisy hmotného majetku v pořizovací hodnotě 100 000 Kč 
spadajícího do druhé odpisové skupiny. 
 
Graf 1: Srovnání odpisování majetku lineárním a zrychleným způsobem (Zdroj: vlastní tvorba) 
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Při lineárním odpisování je výše odpisu v prvním roce zhruba poloviční ve srovnání s dalšími roky. 
Od druhého roku až do konce odpisování majetku je poté hodnota odpisu stabilní. 
V případě zrychleného odpisování je patrné, že ve druhém roce odpisy ve srovnání s prvním rostou, 
ale poté průběžně až do konce odpisování majetku klesají. 
 
2.3 Investiční financování a jeho způsoby 
Pro bezproblémový průběh projektu je nutné zajistit potřebný objem finančních prostředků pro jeho 
financování. V případě, že se toto nepodaří, hrozí, že projekt může být zbrzděn nebo zcela zastaven. 
Zvolená struktura financování by měla být přijatelná vzhledem ke stabilitě dalších investic i podniku, 
ale i k optimalizaci nákladů na kapitál (5). 
Zvolený druh financování se zároveň dle (5) projeví následujícími způsoby: 
a) ovlivní riziko, a tím diskontní míru, 
b) ovlivní velikost cash flow prostřednictvím úroků, splátek dluhů a výplaty podílu 
z vlastního kapitálu. 
 
Tabulka 4: Zdroje financování investičního projektu (Zdroj: vlastní tvorba dle (5)) 
Jedním ze základních dělení způsobů financování (3), je dělení podle původu finančních zdrojů. 
V takovém případě lze finanční prostředky rozdělit na ty, které pochází z vlastních zdrojů, a na ty 
z cizích, tak jak je uvedeno v Tabulce 4. 
 Vlastní zdroje 
Jak je patrné z Tabulky 4, vlastní zdroje je dále možné dělit ještě na zdroje interní a externí. 
Interní zdroje 
Mezi interní zdroje patří nerozdělený zisk a odpisy. Pokud se investor rozhodne projekt financovat 
z těchto dvou zdrojů, popřípadě i rezervních fondů (3), lze hovořit o samofinancování projektu (5). 
To má samo o sobě řadu výhod i nevýhod.  
vlastní cizí
zisk podniková banka
odpisy rezervy na důchod
vklady vlastníků úvěry finančních institucí
dluhopisy
dotace a dary finanční leasing
obchodní úvěry
rizikový kapitál ostatní závazky
in
te
rn
í
ex
te
rn
í
Vlastnictví zdrojů
P
ů
v
o
d
 z
d
ro
jů
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Za výhodu lze dle (3) považovat fakt, že na rozdíl od externího financování pomocí akcií či obligací 
se při samofinancování nezvyšuje počet akcionářů či věřitelů. Potažmo tak nevznikají ani náklady 
na emisi cenných papírů. 
Dalším pozitivem samofinancování je i možnost takto financovat rizikové projekty (3), na které by 
jinak nebyl investor schopen získat cizí zdroje jako například bankovní úvěr. 
Naopak mezi nevýhody patří to, že financování interními zdroji je relativně dražší způsob 
financování investice (3). Může za to především výplata dividend, která je zpravidla vyšší, než je 
úroková míra získaného externího úvěru, a kterou není možné uplatnit jako nákladovou položku. (5) 
Autoři (3) (5) rovněž zmiňují i fakt, že na rozdíl od financování úvěrem je samofinancování 
rizikovější, jelikož nerozdělený zisk je považován za poměrně málo stabilní finanční zdroj.  
Oproti tomu jsou odpisy hodnoceny jako relativně stabilní zdroj financování (3), a to především ze 
dvou důvodů: 
1. oproti nerozdělenému zisku, respektive zisku obecně, není výše odpisů závislá na tolika 
proměnných, 
2. odpisy jsou k dispozici i v obdobích, kdy podnik nevygeneroval žádný zisk a tržby pokrývají 
pouze výši nákladů. 
Díky odpisům, které jsou sice provozním nákladem, nikoli však finančním výdajem, lze snižovat 
výše vykazovaného hospodářského výsledku, tudíž i daňový základ. A to i v obdobích, kdy k nákupu 
odepisovaného majetku nedošlo. To vše je následkem akruálního principu účetnictví (3). 
Externí zdroje 
Jako externí zdroje financování, které ovšem spadají do vlastních zdrojů, lze zařadit např. emitované 
akcie či rizikový kapitál. 
Emitování akcií je dle (3) možné uskutečnit v následujících případech: 
a) při založení akciové společnosti, 
b) při rozšiřování akciové společnosti, 
c) při finanční restrukturalizaci. 
První dva případy zaručují přísun nového kapitálu, zatímco třetí způsob pouze mění strukturu 
kapitálu – cizí kapitál v podobě obligací je nahrazen základním kapitálem ve formě akcií (3). 
V takovém případě tak nedochází ke generování nových zdrojů. 
Dalším externím vlastním zdrojem je rizikový kapitál. Podle (3) se jedná o zdroj financování 
vyskytující se zpravidla u menších až středních firem, pro něž je především v začátcích složité získat 
dostatek kapitálu. V takovém případě je založen tzv. rizikový fond, jehož prostřednictvím je vkládán 
rizikový kapitál do základního. Ten lze následně použít pro financování inovačních a rozvojových 
projektů s vyšším rizikem, na který by podnik neměl jiným způsobem možnost získat dostatek 
finančních prostředků. Investoři většinou umisťují finanční prostředky do rizikových fondů na dobu 
4 až 5 let (5). 
Výhodou tohoto druhu financování je, že se jedná o rychlý zdroj kapitálu nadějných projektů, pro 
které nemá podnik dostatek finančních prostředků, zároveň jeho prostřednictvím dochází k růstu 
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vlastního kapitálu, a kromě finančního zdroje tak začínající podnik získává i zkušenosti, kontakty 
a informace (3). 
Oproti tomu je nevýhodou, že dochází k rozšiřování počtu vlastníků, a tudíž i ovlivnění strategických 
rozhodnutí společnosti. Navíc investoři požadují za svoji rizikovou investici větší výnosnost (3). 
 Cizí zdroje 
Jak již bylo zmíněno výše, mezi cizí zdroje financování lze zařadit především úvěry, emise dluhopisů 
či různé rezervní fondy a podnikovou banku. 
Interní zdroje 
Mezi interní zdroje financování patří zejména rezervní fondy. V případě rezervních fondů ponechává 
podnik část zisku po zdanění jako rezervu, která je součástí vlastního kapitálu (3). V případě, že není 
nutné přistoupit k použití těchto rezerv, lze finance v nich uložené použít jako interní zdroj 
financování investic. 
Ještě do konce roku 2013 musely obchodní korporace tvořit rezervní fond povinně, nicméně poté, co 
vstoupil v platnost Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je tvorba 
takovýchto fondů dobrovolná, není-li jinak uvedeno ve společenské smlouvě (11). 
Externí zdroje 
Nejvýznamnějším zdrojem financování jsou dlouhodobé úvěry, tedy úvěry na pět a více let, 
popřípadě střednědobé se splatností jeden rok až pět let (3). Tyto úvěry lze dále ještě rozlišit (4) na: 
a) bankovní (finanční) úvěr: poskytují komerční banky, pojišťovací společnosti nebo 
penzijní fondy, 
b) dodavatelský úvěr: poskytuje dodavatel odběrateli v podobě dodávek vybraných 
druhů fixního majetku, jako stroje či další zařízení. 
Za získaný úvěr platí dlužníci úroky, zpravidla pak převládají úvěry s pevnou úrokovou sazbou (4). 
Díky financování investice cizím kapitálem lze využít tzv. daňového štítu. Úroky jsou totiž 
považovány za výdaje, a snižují tak základ pro výpočet daně z příjmu. To má za následek to, že 
použití cizího kapitálu bývá levnější než použití vlastního (5).  
Aby ale daňový štít mohl být použit, musí být odpovídající i poměr mezi cizím a vlastním kapitálem. 
V případě, že investor bude nadužívat cizího kapitálu, dojde k tomu, že bude víc zadlužen, což bude 
mít za následek i zvýšení poskytnuté úrokové míry. Může tak dojít k narušení stability podniku (5). 
Kromě dlouhodobých úvěrů má investor, podnik, možnost získat finanční prostředky 
i prostřednictvím emitováním podnikových obligací. Jedná se o dlouhodobé cenné papíry, jejichž 
prostřednictvím se emitující podnik zavazuje, že ve stanovené době zaplatí majiteli obligace její 
nominální cenu a v předem stanovených termínech i z ní plynoucí úroky (3). Ty lze stejně jako 
u dlouhodobých úvěrů použít jako daňově odečitatelný výdaj, a tudíž rovněž využít daňového štítu.  
Majitel obligace, věřitel, se nákupem cenného papíru nestává spoluvlastníkem firmy, ani se nepodílí 
na strategickém rozhodování (3).  
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3 Dělení kancelářských prostor 
Na kancelářské prostory a jejich dělení je nutné pohlížet z několika odlišných perspektiv, přičemž 
pro potřeby této práce je nejdůležitější třetí zmíněné dělení, a to dělení podle uživatelů. 
a) Dělení na třídy 
b) Dělení podle délky nájmu 
c) Dělení podle uživatelů 
 
3.1 Dělení na třídy 
Klasifikace kancelářských budov na základě jednotlivých tříd je rozšířená po celém světě a je 
uznávána nejvýznamnějšími společnostmi působícími na trhu s pronájmem či prodejem nemovitostí. 
Následující dělení je založeno na definicích BOMA, tedy Building Owners and Managers 
Association International, v překladu Mezinárodní asociací vlastníků a manažerů budov (12).  
Podle doporučení této mezinárodní organizace by u jednotlivých budov nemělo být zveřejněno, do 
jaké třídy spadají. Tato klasifikace by měla sloužit především pro ulehčení průzkumů trhu v závislosti 
na jednotlivých třídách a k porovnávání jednotlivých nemovitostí. 
 Třída A 
Do této kategorie spadají ty nejprestižnější nemovitosti v dané lokalitě. Jedná se o nadprůměrné 
kanceláře, které cílí především na renomované klienty, jako jsou banky, advokátní kanceláře atd. 
Třída A nabízí prestižní lokalitu, dostupnost MHD i osobní dopravou, reprezentativní prostory 
i atraktivní vzhled, a to jak zevnitř, tak i zvenčí. Jedná se například o certifikované novostavby (13). 
Jelikož třída A reprezentuje opravdu to nejlepší, dosahují takto klasifikované nemovitosti tzv. Prime 
Rent, tedy nejvyššího možného nájmu za m2 v dané lokalitě. Pokud se jedná o opravdu výjimečnou 
budovu, může být zařazena i do třídy A+ (12). 
 Třída B 
V případě nemovitostí třídy B už se nejedná o tak výjimečné kancelářské budovy. Nemovitosti 
třídy B nejsou ve většině umístěny na tak prestižních adresách a rovněž se nejedná o novostavby 
(12), ale starší budovy.  
To má za následek i to, že nájemné inkasované z těchto prostor nedosahuje takové výše jako 
u třídy A. Nicméně pokud se investor rozhodne k investici do nemovitosti třídy B, není vyloučeno, 
že po kompletní rekonstrukci může být budova překlasifikována i do třídy A (12). 
Kancelářské budovy třídy B cílí, i díky relativně nižšímu nájemnému, na širší spektrum nájemníků. 
Těmi můžou být jak menší firmy, tak i startupy (13). Nicméně vyjma jisté nevýhody v podobě 
horšího designu budovy, jsou služby poskytované nájemníkům na stejné úrovni, jako je tomu 
u nemovitostí třídy A. 
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 Třída C 
Poptávka po nemovitostech třídy A i B je vysoká. U nemovitostí třídy C je tomu právě naopak. 
Kancelářské budovy třídy C musí svádět boj o nájemníky (12). Pronajmout prostory v takovýchto 
kancelářských budovách trvá podstatně déle.  
Jedná se o nemovitosti starší 20 let, které již nemůžou konkurovat moderním kancelářským 
budovám. Nachází se na hůře dostupných a méně atraktivních lokalitách mimo centrum. Rovněž 
služby v nich poskytované neodpovídají standardům poskytovaným v nemovitostech třídy A a B 
(12). Na druhou stranu budovy třídy C mohou být atraktivní díky nízkému nájemnému. 
V případě, že se investor rozhodne ke koupi nemovitosti třídy C, musí počítat s náklady na 
rekonstrukci jak vnější části budovy, tak i zastaralých interiérů (13). I zde opět platí, že nemovitost 
třídy C může být po rekonstrukci překlasifikována o třídu i dvě výše. 
 
3.2 Dělení podle délky nájemní smlouvy 
Nájemníci si kromě kvality daných kanceláří mohou vybrat, jak dlouho plánují dané kanceláře 
používat. Pro každou firmu přichází v úvahu jiný časový horizont – někdo upřednostní dlouhodobý 
pronájem, druhou variantou je pak pronájem krátkodobý.  
Délka pronájmů přímo souvisí i s typem uživatele daných kancelářských prostor a bude podrobněji 
probrána v odstavcích níže. Nicméně i tak by dělení kanceláří podle délky nájemní smlouvy nemělo 
být opomenuto. 
 Dlouhodobý pronájem 
Firma, jež se rozhodne pro dlouhodobý pronájem, musí mít v plánu zůstat v dané lokalitě po delší 
dobu. Nájemní smlouva na více let pak může být vnímána jako určitá záruka stability i toho, že firma 
nebude nucena každý půl rok hledat nové zázemí, což by značně limitovalo její efektivitu. 
Výhodou dlouhodobého pronájmu je i ten fakt, že nájemníkovi nehrozí zdražování nájmu, neboť ten 
je fixně ujednán na celou smluvní dobu v nájemní smlouvě. Jediný faktor, který pro nájemníka mění 
náklady na pronájem je roční indexace nákladů (14). Tento fakt má vliv i na predikci budoucích 
nákladů firmy, které jsou zde velice snadno odhadnutelné, což ulehčuje i finanční rozhodování dané 
firmy.  
Zároveň v případě dlouhodobých nájemních smluv může nájemník dosáhnout daleko nižšího nájmu, 
než je tomu v případě krátkodobých nájmů. Na drahou stranu odstoupení od dlouhodobé smlouvy 
může být vykompenzováno vyšším penále. Časový horizont pro dlouhodobý pronájem se obvykle 
pohybuje od tří do pěti let, někdy i okolo deseti let (14). 
 Krátkodobý pronájem 
Druhou variantou je krátkodobá nájemní smlouva, jejíž délka se pohybuje od jednoho měsíce, až 
k horizontu tří let (14). Tento typ pronájmu bude vhodný spíše pro firmy orientované na určitý 
projekt, a ne danou lokalitu. Po splnění projektového cíle může firma jednoduše kanceláře opustit. 
Krátkodobý pronájem může být rovněž vhodný i pro startupy, u kterých je zřejmé až po pár měsících, 
zda má cenu v daném business plánu pokračovat, či nikoli. V takovém případě je pro startup 
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rozumnější pronajmout si kanceláře jen do chvíle, kdy bude rozhodnuto o případném dalším 
pokračováním projektu. Poté může být zvažována i dlouhodobá nájemní smlouva. 
Tento komfort je vykoupen daní v podobě vyššího nájemného. Pronajímatel si tak kompenzuje riziko 
výpadku příjmů, které může v případě krátkodobých pronájmů nastat častěji, než je tomu při 
smlouvách na delší dobu.   
 
3.3 Dělení podle typu uživatelů 
Potřeby jednotlivých podnikatelů a firem na pracovní prostory se liší. Ať už v závislosti na velikosti 
firmy, nebo například nutnosti mít fixní pracovní místo. Současná nabídka kancelářských prostor je 
nicméně připravena uspokojit potřeby téměř všech.  
 Coworking 
Sdílená ekonomika je fenoménem současné doby. Sdílené bydlení v podobě Airbnb, sdílení 
dopravních prostředků prostřednictvím Uber nebo například P2P půjčky, které na českém území 
poskytuje Zonky. To vše jsou příklady úspěšných podnikatelských záměrů z oblasti sdílené 
ekonomiky. A podle ekonomů lze očekávat v těchto odvětvích i v následujících letech strmý růst 
(15). Tohoto trendu se tak drží i přední zahraniční i české firmy zabývající se výstavbou a pronájmem 
kancelářských budov.  
Trendem posledních let je tzv. coworking, v přesném překladu spolupráce, v přeneseném významu 
poté sdílení kanceláří. První takovýto typ pracovního prostoru byl v Česku představen již v roce 
2009, kdy byly otevřeny první tři coworkingová centra – v Praze, Brně a Ostravě (16). Ke konci roku 
2018 jejich počet narostl na 80, ze kterých jich bylo 33 v Praze (17). V roce 2019 už jejich počet 
v Praze narost na 57 (18). 
Coworking je ideální především pro malé podnikatele, startupy nebo podnikatele trávící hodně času 
na pracovních cestách, pro něž není výhodné uzavírat dlouhodobé nájemní smlouvy. Důvodů pro to 
může být několik (1): 
a) Především v případě startupu není jasné, jak moc dynamicky se daný podnikatelský záměr 
rozjede, jak moc startup vyroste, a tudíž jak moc zaměstnanců bude mít a kolik 
kancelářských prostor bude potřebovat. 
b) Ne vždy je nutný takový počet míst v kanceláři, jako je zaměstnanců ve firmě. Pokud 
zaměstnanci tráví podstatnou část své pracovní doby na cestách nebo schůzkách mimo 
kancelář, není výhodné, aby měli své vlastní dedikované pracovní místo. V tomto případě se 
přímo nabízí stát se členem jedné z mezinárodních coworkingových firem a mít přístup do 
sdílených kanceláří kdekoliv na světě. 
c) Spoustu freelancerů, tedy osob pracujících „na volné noze“, nenutí jejich byznys pracovat 
pět dní v týdnu z kanceláře. Pravděpodobně se tak spokojí s nabídkou některého 
z coworkingových center. Na základě analýzy z kapitoly 6.3 Konkurence v Praze lze říci, že 
coworking nabízí jak pracovní místo na pár hodin denně, tak je schopen poskytnout i vlastní 
kancelář. Většinou navíc disponuje i jednacími místnostmi, což může být pro mnohé 
atraktivnější ve srovnání se schůzkou s klientem někde v kavárně.  
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Jak plyne z těchto tří bodů, největší výhodou coworkingu je flexibilita. Do kanceláře mají členové 
přístup 24 hodin, sedm dní v týdnu, a platí pouze za čas, který v ní skutečně tráví. Nabídka v Praze 
je dokonce tak široká, že si lze své místo v hubu, jak jsou často coworkingová centra označována, 
zarezervovat i jen na jednu hodinu. Běžnější jsou poté denní sazby nebo spíše měsíční tarify či 
členství (19). 
Ať už v rámci denního nebo měsíčního členství je ve většině coworkingových centrech zajištěn 
přístup k internetu, tiskárně, zasedací místnosti, kuchyňce, která je občas nahrazena kavárnou, 
sociálnímu zařízení a dalším službám, kterými se provozovatelé sdílených kanceláří snaží získat 
konkurenční výhodu. Příkladem může být zajištění agentury pro pořádání společenské akce přímo 
v prostorách hubu. 
Možností pronájmu je hned několik. V závislosti na velikosti společnosti, zda se jedná o jednotlivce 
či vícečlenný tým či větší startup, je možné přizpůsobit i pronajímaná místa. Ve sdíleném prostoru 
hubu má jedinec možnost pronajmout si konkrétní místo, na kterém se mu dobře pracuje či pouze 
jen přístup do tohoto hubu, ale bez záruky, že bude vždy sedět na místě, které má rád. Alternativou 
pro ty, kteří k práci vyžadují více klidu a soukromí jsou poté malé vlastní pracovny. Pro více lidí je 
poté možné vybudovat zázemí přizpůsobené na míru (19) podle přání jejího uživatele. Nabízené typy 
členství a služeb a jejich cena je podrobněji popsána a analyzována v části 6.3 Konkurence v Praze. 
Další věcí, která je pro mnohé pracující z domova atraktivní, je místní komunita. Coworking takto 
umožňuje freelancerům práci mimo domov, socializaci a setkání s dalšími podobně smýšlejícími 
lidmi, což má vliv i na úspěšnost byznysu (1). Kromě socializace lze takto snadno získat inspiraci 
i motivaci. 
Nutno dodat, že cílová skupina, pro kterou jsou coworkingová centra budována, je velmi početná. 
Ke konci roku 2018 bylo v Česku 2000 startupů a 340 tisíc freelancerů (16), kteří pro svůj byznys 
potřebují, i když třeba jen minimálně, kancelář či jiné pracovní místo. 
Některé velké nadnárodní korporace již dokonce začaly ve svých sídlech s budováním 
coworkingových center, ve kterých nabízí místa startupům, které by pro ně v budoucnu mohly být 
přínosem. Stoupající je i trend, kdy samy korporace využívají coworkingových center a umisťují do 
nich své inovační a projektové týmy (19), které tak mohou být přímo v centru dění. 
Nicméně na možnosti být součástí coworkingového hubu lze najít i několik nevýhod. Předně je nutná 
zmínit absence soukromí. Pokud zaměstnanec, podnikatel či startup pracuje na projektu, u kterého 
nestojí o přílišnou popularitu, coworkingové centrum nebude pravděpodobně místo, kde se mu bude 
věnovat. Stejně tak v případě nutnosti soustředit se. Samozřejmě je ale možné využít možnosti 
vlastních uzpůsobených prostor, jak již bylo zmíněno výše. 
Výhody coworkingu lze tedy shrnout do následujících bodů: 
- Cena pronájmu přímo odpovídá času, který skutečně v coworkingovém hubu člověk 
stráví. 
- Zajištěný úklid, připojení k internetu a ve většině případů i recepce. 
- Práce v komunitě, která může být inspirací pro ostatní členy coworkingového centra. 
- Ideální pracovní prostředí jak pro jedince, tak i pro větší týmy. 
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Nevýhody jsou potom takové: 
- nízká míra soukromí, 
- těžší podmínky pro soustředění, 
- žádná kontrola nad vzhledem zasedacích místností a jiných prostor určených pro 
setkávání s klienty. 
Podle průzkumu společnosti CBRE (20) jsou čtyřmi hlavními důvody, proč společnosti volí 
coworking oproti tradičnímu pronájmu, následující: 
- rostoucí zájem a poptávka po krátkodobých pronájmech, 
- snížení nákladů společnosti, 
- zkoušení alternativního pracovního prostředí, 
- zaujmout potenciální uchazeče o zaměstnání. 
Podle studie je tento trend celoevropský a v posledních letech je čím dál tím důležitějším poslední 
bod, tedy zaujmout především novou pracovní sílu z řad mileniálů (1).  
Pro ty může být atraktivní i fakt, že velká část coworkingových center, jak plyne z analýzy 
6.3 Konkurence v Praze, je umístěna v centru či širším centru Prahy. Tudíž v případě, že firma sídlí 
na okraji města, mají zaměstnanci možnost pracovat z hubu a ušetřit tak čas, který by museli věnovat 
dojíždění do zaměstnání.  
 Servisované kanceláře 
Na podobném principu jako coworking jsou založeny i servisované kanceláře neboli také Serviced 
Offices. 
Servisované kanceláře fungují na principu, že vlastník kancelářských prostor, nebo spíše kancelářské 
budovy, pronajímá svou nemovitost firmě, která následně přepronajímá kancelářské prostory dál 
finálním uživatelům prostor (14). Tento mezikrok může být samozřejmě vynechán a servisované 
kanceláře může pronajímat přímo jejich majitel finálnímu uživateli. 
Zprostředkovatel, tedy mezičlánek mezi majitelem budovy a finálním uživatelem, zajišťuje, aby pro 
každého klienta byly připraveny kanceláře tzv. na míru. Z čehož plyne i základní rozdíl mezi 
servisovanými kancelářemi a coworkingem – servisované kanceláře jsou sice v určitých případech 
pronajímány krátkodobě, ale ve většině případů jsou smluvně vázány na delší dobu (19).  
Případem krátkodobého pronájmu zmiňovaného výše může být potřeba firmy mít kanceláře i na 
jiném místě, než má sídlo, například z důvodu nutnosti práce na novém projektu v dané lokalitě. 
Tento typ pronájmu je vhodný pro větší firmy, pro které by členství v coworkingovém hubu již 
postrádalo význam, ale nemají vlastní facility management, který by pro ně byl schopný zajistit chod 
celé budovy. Od toho se odvíjí další rozdíl a to ten, že coworkingová centra jsou řádově dvakrát 
menší než prostory poskytované jako servisované kanceláře. (16)  
Zprostředkovatel, obdobně jako u coworkingu, i v tomto typu pronájmu v podstatě zastává pozici 
facility firmy. Zajišťuje kompletní chod budovy od recepce až po připojení k internetu, servis 
veškerého vybavení, administrativní i IT podporu atd.  
 
24 
 
Výhody servisovaných kanceláří z pohledu uživatele jsou následující (21): 
- flexibilní nájemní smlouvy jak do délky kontraktu, tak velikosti pronajaté plochy, 
- odpadají starosti o údržbu budovy, 
- moderní pracovní prostředí na prestižních adresách, 
- větší soukromí a možnost lepšího soustředění. 
Nevýhody z pohledu uživatele jsou poté: 
- vyšší cena v porovnání s klasickým pronájmem, u kterého si veškerý facility 
management zajišťuje nájemce sám, 
- chybí kontrola nad prostory sdílenými s dalšími firmami jako zasedací místnosti atd. 
(pokud si společnost nepronajímá i zasedací místnosti pouze pro své vlastní 
potřeby). 
 Vymezení rozdílů mezi coworkingem a servisovanými kancelářemi 
Coworking i servisované kanceláře sice fungují na stejném principu, a to tom, že koncový uživatel 
kanceláří se v podstatě kromě práce nemusí o nic jiného starat, nicméně výsledná podoba obou 
kancelářských modelů se liší. 
Zásadní rozdíl je především ve velikosti pronajímané plochy jednomu subjektu. Coworkingová 
centra většinou nabízí v rámci členství jedno pracovní místo, nicméně ve vybraných hubech si lze 
pronajmout i svoji soukromou kancelář (18). 
V případě servisovaných kanceláří je pronajímaná plocha jednomu subjektu řádově větší. Lze 
pronajmout až celé podlaží, případně několik soukromých kanceláří nebo stolů v openspace. 
Jednotlivá místa jsou spíše výjimkou. 
Rovněž délka nájemní smlouvy se v obou případech liší. Místo v coworkingovém hubu lze ve většině 
případů pronajmou i jen na několik hodin, nicméně si lze zaplatit i několikaleté členství. Oproti tomu 
se servisované kanceláře zaměřují na klientelu, která hledá stálejší zázemí. Proto nájemní smlouvy 
zpravidla začínají na jednom roku (14). Krátkodobější smlouvy jsou poté spíše výjimkou. 
Další rozdíl je v soukromí, které oba typy kanceláří poskytují. V případě coworkingu není soukromí 
a klid na práci takový, jako je v případě servisovaných kanceláří.  
Poslední rozdíl, a zřejmě ten nejdůležitější, je cena. Jak plyne z analýzy v části 6.3 Konkurence 
v Praze, pronájem formou coworkingu vychází dráž, než je tomu v případě servisovaných kanceláří. 
Důvodů může být hned několik. Vyšší cena v případě coworkingu zohledňuje kratší nájemní 
smlouvy a i fakt, že spotřeba energií a médií potřebných k zajištění chodu coworkingového hubu 
není přefakturována na členy hubu, jako je tomu v případě servisovaných kanceláří. Provozovatel 
coworkingového hubu tak tímto kompenzuje náklady a výdaje nutné k jeho chodu. 
 
3.4 Další typy  
Kromě dvou výše zmíněných typů pronájmu způsobem coworkingu nebo servisovaných kanceláří, 
je pro úplnost nutné popsat ještě další dva typy pronájmu kancelářských prostor. 
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 Klasický pronájem  
Pokud se klient rozhodne, že chce mít naprosté soukromí a nikým nelimitovaný přístup do zasedacích 
místností atd., pak je pro něj nejjednodušší zvolit klasický pronájem kancelářských prostor nebo 
budov. 
Předpokladem pro zvolení takovéhoto typu prostor je ten, že si je firma sama schopna zajistit facility 
management, tedy tu část, kterou v případě coworkingu a servisovaných kanceláří zajišťuje 
sprostředkovatel pronájmu. 
 Vlastnictví kancelářských prostorů 
Další možností, i když poněkud nákladnou, je akvizice vlastní nemovitosti. Možností je buďto nákup 
stávající nemovitosti, nebo výstavba nové kancelářské budovy. 
V případě, že proběhne nákup starší kancelářské budovy, je potřeba počítat i s určitými náklady na 
rekonstrukci, aby poté budova v nejlepším případě spadala do třídy nemovitostí A, a měla tedy 
největší možnou hodnotu. 
Třída A je rovněž atraktivní pro potenciální zájemce, tudíž pokud firma neobsadí celý kancelářský 
komplex, je možné část kanceláří pronajmout i jinému zájemci. Nicméně v takovémto případě je 
nutné uvažovat aktuální míru neobsazenosti a zájem o kanceláře v dané lokalitě. 
Další výhodou oproti servisovaným kancelářím je to, že je bez nutnosti uzavírání dalších smluv 
s majitelem na budovu možné umístit logo firmy a přímo tak podpořit její marketing. 
 
3.5 Právní aspekt nájemních smluv kancelářských prostor 
Pronájem kancelářských prostor byl po dlouhá léta právě upraven Zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu 
a podnájmu nebytových prostor. Nicméně vinou vágních ustanovení a nepostihnutí veškerých 
možných situacích musely být některé případy právně posuzovány buď podle starého občanského 
zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), nebo podle starého obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) 
(22). 
Takovéto právní podmínky trvaly až do 1. ledna 2014, kdy vstoupil v platnost Zákon č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, více známý jako nový občanský zákoník. 
Na základě definice uvedené v § 2302, odstavce 1, Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, kde stojí, 
že „ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu 
provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor 
nebo místnost alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě 
vyjádřen (23)“, je zřejmé, že kancelářské prostory musí být právně posuzovány na základě tohoto 
zákona. 
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4 Teorie realitního trhu podle DiPasquala a Wheatona 
Na základě teorie popsané DiPasqualem a Wheatonem (24) lze obchodování s nemovitostmi, tedy i 
kancelářskými budovami, chápat jako prostředí, které je rozděleno do dvou trhů – trhu, co nabízí 
kancelářský či jiný prostor, a trhu, který poskytuje možnost pro získání majetku, tedy aktiv. 
Rozdělení podle autorů je následující. 
 
Tabulka 5: Faktory trhu s aktivy a nemovitostmi (Zdroj: vlastní tvorba dle (24)) 
Tyto trhy jsou úzce propojeny, jejich vzájemné působení a koexistence vytváří rovnováhu mezi 
všemi faktory je ovlivňující. Primární proměnné, které mají vliv na oba tyto trhy, jsou čtyři a jejich 
působení na vzájemnou tržní rovnováhu bude podrobně vysvětleno v následujících odstavcích. 
Zmiňované proměnné jsou výše nájemného, cena aktiv, tedy nemovitostí, nová výstavba a stávající 
plocha k pronájmu. 
Cílem autorů je vysvětlit, jak úzce spolu všechny části trhů souvisí a jak se změna v jedné proměnné 
promítne do změny jiné. 
Jakožto výchozí situaci si lze představit stav, kdy budova není obsazena jejím majitelem. Z pohledu 
trhu s nemovitostmi je pak zásadní, jak moc je budova atraktivní pro případné nájemníky. Naopak 
z pohledu trhu s aktivy může být budova koupena, prodána nebo může být předmětem výměny mezi 
jednotlivými investory. To vše v závislosti na současné situaci na trhu a ekonomice, tedy schopnosti 
či ochotě investorů nakupovat nemovitosti jako další zdroj aktiv (24). 
Pro lepší představu o těchto spojitostech mezi zmiňovanými trhy si lze Tabulku 5 představit i jako 
graf se čtyřmi kvadranty, ve kterém každý kvadrant představuje jeden ze zmíněných segmentů.  
Trh s aktivy Trh s nemovitostmi 
Trh s aktivy:         
oceňování
Trh s aktivy:         
výstavba
Trh s nemovitostmi:    
určení výše nájemného
Trh s nemovitostmi:    
plocha k pronájmu
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Graf 2: Čtyřkvadrantové znázornění teorie DiPasquala a Wheatona (Zdroj: vlastní tvorba dle (24)) 
Jak je patrné z Grafu 2, oba trhy sestávají ze dvou segmentů, tedy kvadrantů, které se navzájem 
ovlivňují. Nebude-li poptávka po nové ploše, nebude probíhat nová výstavba, což bude mít ve 
výsledku vliv na cenu stávající plochy, respektive na výši nájemného.  
 
4.1 První kvadrant – trh s nemovitostmi: určení výše nájemného 
V prvním kvadrantu je vyjádřena závislost výše nájemného, cena za m2, v závislosti na množství 
plochy k pronájmu, v m2. V podstatě se jedná o grafické vyjádření zákonu poptávky, kde je poptávka 
funkcí výše nájemného a současného stavu trhu, respektive jeho ekonomické kondice (24). Vzorcem 
lze tedy poptávku vyjádřit následovně: 
P(výše nájemného, ekonomická situace) = N 
(4.1) 
Jak je patrné z Grafu 3 přímka znázorňuje rovnovážný stav, kdy nabídka odpovídá poptávce. Z grafu 
lze rovněž vyčíst následující. V případě, že je na trhu k dispozici velké množství plochy k pronájmu, 
výše nájemného bude nízká. A naopak v případě, že množství plochy bude nízké, výše nájemného 
bude atakovat maximální hranici (24).  
výše nájemného – VN [Kč/m
2
]
P = R / i
P(VN, trh) = N
cena nemovitosti [Kč/m
2
] množství plochy k pronájmu [m
2
]
ΔS = C – dS
P = CCosts = f(C)
nová výstavba [m
2
]
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Graf 3: První kvadrant (Zdroj: vlastní tvorba dle (24)) 
 
4.2 Druhý kvadrant – trh s aktivy: oceňování 
Druhý kvadrant je první částí trhu s aktivy, tedy nemovitostmi. V tomto kvadrantu je vyjádřena cena 
nemovitosti (cena v Kč za m2) v závislost výši nájemného (cena v Kč za m2).  
 
Graf 4: Druhý kvadrant (Zdroj: vlastní tvorba dle (24)) 
Přímka vycházející z počátku grafu poté představuje poměr výše nájemného a ceny nemovitosti.  
Cena nemovitosti =  
výše nájemného VN
Capitalization Rate
   
(4.2) 
výše nájemného – VN [Kč/m
2
]
P(VN, trh) = N
množství plochy k pronájmu [m
2
]
cena nemovitosti [Kč/m
2
]
P = R / i
výše nájemného – VN [Kč/m
2
]
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Jak je patrné ze vzorce 4.2, jedinou neznámou v tomto poměru je tzv. Capitalization Rate, která je 
používána jakožto míra výnosnosti pro vyhodnocování investic do nemovitostí. Investoři rovněž 
Capitalization Rate používají pro srovnávání dvou a více různých investic do nemovitostí. A to díky 
tomu, že ji lze vyjádřit jako poměr Net Operating Income (NOI), tedy rozdílu příjmu z dané 
nemovitosti a jejích provozních nákladů, k Market Value (MV), tedy tržní ceně nemovitosti, podle 
následujícího vzorce (25): 
Capitalization Rate =  
𝑁𝑂𝐼
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 
(4.3) 
V případě, že se přímka v grafu přiklání po směru chodu hodinových ručiček blíže k ose s výší 
nájmu, Capitalization Rate se zvyšuje. Naopak v případě, kdy se přímka přiklání proti směru chodu 
blíže k ose s cenou nemovitosti, Capitalization Rate klesá. (24) 
Vlivů na vývoj Capitalization Rate může být hned několik (24). Její výše je odvislá od faktorů jako 
například: 
- dlouhodobá úroková míra, jež může být považována za Risk-free Rate, 
- předpokládaný růst výše nájemného, 
- Risk Premium, tedy rizikové přirážky, chápané jako požadovaný minimální výnos 
investorů za danou investici do nemovitosti, 
- daňové zatížení. 
 
4.3 Třetí kvadrant – trh s aktivy: výstavba 
Třetí kvadrant se, stejně jako druhý, zabývá změnami na trhu s aktivy, speciálně zkoumá změny 
způsobené novou výstavbou.  
Nová výstavba má za následek změnu v množství pronajímatelné plochy a příležitostech, kam mají 
investoři možnost investovat. V případě komerčních nemovitostí jsou iniciátory výstavby takovýchto 
objektů investoři, budoucí uživatelé budovy nebo developeři (24). 
I přesto, že v celkové nabídce netvoří nová výstavba nijak vysoké procento, přibližně 5 % (26), 
množství nově realizovaných kancelářských projektů není zanedbatelné, a to i proto, že má vliv na 
modernizaci nabízené kancelářské plochy a ovlivňuje vývoj cen nájemného. 
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Graf 5: Třetí kvadrant (Zdroj: vlastní tvorba dle (24)) 
Jak je patrné z Grafu 3 znázorňujícího třetí kvadrant, přímka f(C) představuje výši investovaných 
prostředků do nové výstavby (CCosts), která roste společně s aktivitou na stavebním trhu. Přímka 
rovněž nevychází z počátku grafu. Tento fakt je způsoben tím, že je nutné uvážit náklady na investici 
v předinvestiční fázi, které jsou nutné k uskutečnění výstavby a bez kterých by daný projekt nemohl 
být vůbec započat (24). 
V případě, že výše investice (CCosts) nemá vliv na novou výstavbu, přímka se přiklání k ose X a je 
horizontální. Naopak v případě, že nové výstavbě brání různé překážky, je omezována nedostatkem 
volné půdy či jinými problémy, přímka se přiklání více k ose Y, což znamená, že za vyšší cenu 
proběhne menší objem výstavby (24).  
Ve třetím kvadrantu ale i tak platí následující vztah: 
P =  CCosts =  f(C) 
(4.4) 
Tento vztah lze chápat tak, že cena nemovitosti P je úměrná výši investovaných prostředků do 
výstavby CCosts, přičemž obě tyto neznámé jsou funkcí aktivity výstavby. 
 
4.4 Čtvrtý kvadrant – trh s nemovitostmi: plocha k pronájmu 
V posledním čtvrtém kvadrantu jsou zobrazeny změny v celkovém množství plochy k pronájmu 
v závislosti na vývoji nové výstavby. Celkové množství m2, do kterých je možno investovat, poté 
závisí na: 
- stávající nabídce, 
- nové výstavbě, 
- nemovitostech stažených z trhu. 
 Důvody pro stažení nabízené nemovitosti z trhu mohou být následující: 
cena nemovitosti [Kč/m
2
]
P = CCosts = f(C)
nová výstavba [m
2
]
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- fyzická zastaralost: celková špatná správa budovy, požár, povodeň, další destrukce, 
- funkční zastaralost: architektonický design, velikost budovy, zastaralé vybavení 
a chybějící pohodlí, změny v používaných technologiích, 
- ekonomická zastaralost a nevýhodnost: místní podmínky a možnosti trhu. 
Jako opatření, které je možné použít proti výše zmíněným důvodům, můžou být částečné 
rekonstrukce či nový Fit Out, tedy celková přestavba interiéru kancelářské budovy. 
Přímka ve čtvrtém kvadrantu se tedy řídí následující rovnicí: 
ΔS =  C –  dS 
(4.5) 
Grafické znázornění rovnice v Grafu 6 bude poté vypadat následovně. 
 
Graf 6: Čtvrtý kvadrant (Zdroj: vlastní tvorba dle (24)) 
Čtvrtý kvadrant lze interpretovat tak, že změna v množství plochy k pronájmu se rovná nové 
výstavbě očištěné o nemovitosti, které nemohly být již dále pronajímány (viz. důvody výše).  
  
množství plochy k pronájmu [m
2
]
ΔS = C – dS
nová výstavba [m
2
]
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Praktická část 
5 Popis objektu 
Jako první je nutné zmínit, že tento investiční projekt je od počátku založen na pronájmu 
kancelářských prostor. Část tohoto objektu bude generovat příjmy na základě členství 
v coworkingovém hubu, další příjmy plynou z pronájmu servisovaných kanceláří a posledním 
zdrojem příjmů bude z pronájmu parkovacích stání. Jejich stanovení bude uvedeno dále.  
Jakožto investiční objekt, na kterém bude vyhodnocována efektivita investice, poslouží 
administrativní budova jejíž parametry jsou následující. 
5.1 Konstrukční parametry 
Budova má celkem devět podlaží, z toho sedm nadzemních a dvě podzemní. Celková plocha 
kancelářských prostor je 17 600 m2. V podzemních podlaží je pro nájemníky k dispozici celkem 218 
parkovacích míst. 
Nadzemní podlaží mají půdorys do tvaru písmene U. Atrium, které vyplňuje vnitřní část budovy a je 
z východní, severní a západní strany obestavěné nosnou železobetonovou konstrukcí, která tvoří 
kancelářské prostory, je zastřešené ocelovou konstrukcí se skleněnou střechou a z jižní strany 
skleněnou fasádou. 
Atrium slouží především jako komunikační centrum celé budovy. Na vnitřní jižní straně u prosklené 
fasády jsou umístěné pochozí galerie, ze kterých je v jednotlivých podlažích přístup k točitému 
schodišti a ke skupině centrálních výtahů, respektive kancelářím umístěných v západní, severní 
a východní části. Přízemí je koncipováno jako vstupní prostor do celého objektu, kde se kromě 
recepce a jejího zázemí nachází i část kancelářských prostor.  
Z energetického hlediska je budova hodnocena energetickým štítkem C. 
 
5.2 Lokalita budovy 
Budova se nachází v Praze 8 na Rohanském nábřeží. Na základě dělení často používaném 
poradenskými společnostmi tak spadá do lokality Praha – IC, tedy Inner Center, v překladu vnitřní 
centrum. Jedná se tak o druhou nejlukrativnější lokalitu. Tou vůbec nejlepší je podle používaného 
dělení Praha – CC, tedy City Center, v překladu městské centrum, za které je považován naprostý 
střed města. Naopak horší lokalitou než Praha – IC je Praha – OC, tedy Outer Center, v překladu 
vnější centrum. Za to lze považovat například kancelářský komplex budov na Chodově. 
Lokalita budovy uvažované pro tento investiční projekt se vyznačuje výbornou dopravní obslužností, 
stejně tak je i výborně dostupná městskou hromadnou dopravou. Další výhodou místa je i velké 
množství restaurací a obchodů. Všechny tyto aspekty mají příznivý vliv na výši potenciálního 
nájemného, které je možné za tyto kancelářské prostory požadovat. 
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5.3 Certifikace budovy  
Další výhodou budovy z pohledu pronajímatele je certifikát LEED Platinum, kterým budova 
disponuje. 
Certifikace LEED zaručuje, že budova byla postavena v souladu s požadavky na udržitelnost 
životního prostředí, při výstavbě bylo efektivně nakládáno s vodou, elektřinou a dalšími médii 
a materiály a ve výsledku budova zaručuje lepší podmínky pro své uživatele a jejich zdraví, než které 
by měli v budovách bez certifikace (27). Příjemné pracovní prostředí rovněž zvyšuje produktivitu 
práce. 
Právě vliv budovy na její uživatele je jedním z hlavních faktorů pro výběr kancelářských prostor, 
tudíž pro majitele je v dnešní době téměř povinností, pokud chce uspět na trhu, vlastnit jednu 
z mezinárodních certifikací (28). Atraktivní pracovní prostředí je důležité nejenom pro prezentaci 
firmy, ale stává se i důležitým faktorem pro uchazeče při výběru nového pracovního místa. 
Certifikace rovněž majiteli zajišťuje, že provozní náklady na chod budovy budou nižší než v případě 
necertifikovaných nemovitostí a rovněž cena nemovitosti se díky certifikaci zvýší. The U.S. Green 
Building Council (USGBC), jakožto hlavní organizace řídící kritéria pro vydávání certifikátů LEED, 
ve své studii (28) uvádí, že každodenní provozní náklady na chod budovy jsou o 20 % nižší a cena 
nemovitosti o 10 % vyšší než v případě necertifikovaných budov.  
Vzhledem k tomu, že cílem této práce je studie efektivnosti investice do kancelářských budov, mají 
právě výše zmíněné informace vliv na Pay Back Period, tedy dobu návratnosti, stejně tak jako 
výnosnost celé investice. Na druhou stranu je nutné zmínit, že náklady na to, aby objekt mohl být 
klasifikován jako „Green Building“, tedy zelená budova, nejsou v počáteční investiční fázi 
zanedbatelné. Náklady na certifikaci se mohou pohybovat od 300 tisíc Kč až do 3 milionů Kč (29). 
Jak nicméně ukazuje studie Dodge Data & Analytics (30), přední americké analytické společnosti 
specializující se na průzkum trhu a trendů ve stavebnictví, hlavními důvody ke stavbě certifikované 
budovy, které mají rovněž vliv na studii efektivnosti, jsou: 
- nižní provozní náklady, 
- vyšší cena nemovitosti, 
- vyšší nájemné, 
- vyšší míra obsazenosti. 
Podle zmiňované studie (30) je odhadovaný pokles provozních nákladů po prvním roce provozu 7 %, 
po pěti letech poté 13 %. Doba návratnosti investice do zelené budovy je odhadována na 9 let. 
Jak již bylo zmíněno, vyhodnocovaná kancelářská budova je certifikována jako LEED Platinum, což 
je nejlepší možné hodnocení, jaké budova může při certifikaci LEED, tedy Leadership in Energy and 
Environmental Design, získat. Dalšími stupni certifikace jsou sestupně LEED Gold, LEED Silver 
a LEED Certified (28). 
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6 Analýza prostředí a stanovení diskontní míry 
Cílem této části práce bude stanovení diskontní míry, která bude následně použita v cash flow 
projektu. Pro porozumění vlivů působících na lokální realitní trh bude nejdříve provedena obecnější 
PEST analýza. Následně budou informace z PEST analýzy hlouběji zkoumány ve vztahu 
k samotnému záměru, a bude tak stanovena diskontní míra. 
 
6.1 PEST analýza 
PEST analýza se zaměřuje na faktory ovlivňující a působící na danou organizaci či přímo na daný 
investiční záměr. Faktory přitom dělíme na politické, ekonomické, sociální a technologické, 
respektive technické. 
 Politické faktory 
Českou republiku lze hodnotit, co se politické situace týče, jako stabilní zemi. Tomu odpovídají 
i ratingová hodnocení Česka od agentur Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch. Agentura Moody’s 
v říjnu 2019 dokonce vylepšila Česku úvěrový rating ze stupně A1 na Aa3, což je nejlepší hodnocení, 
které bylo uděleno některé zemi z bývalého východního bloku (31). 
Toto hodnocení je jedním z vodítek pro investory, kterým naznačuje, s jakou pravděpodobností bude 
docházet k řádnému splácení půjček. Zároveň platí, že čím lepší rating daný stát či jiný subjekt má, 
tím lepších úvěrových podmínek může dosáhnout.  
Agentura Moody’s rovněž pozitivně hodnotila sílu fiskální politiky, zlepšující se rozpočtové 
ukazatele a rovněž reformy, které měly příznivý vliv na místní ekonomiku (32).  
 Ekonomické faktory 
V této části analýzy je zkoumán vývoj důležitých ekonomických ukazatelů v letech 2014 až 2018, 
přičemž tato časová řada je doplněna o predikcí dat od Ministerstva financí České republiky (33) 
a České národní banky (34) na roky 2019 až 2021. 
Prvním zkoumaným ukazatelem je dlouhodobá úroková míra. Jak již bylo zmíněno v části zabývající 
se politickými faktory, pro investory je důležité zajistit si co nejpříznivější úvěrové podmínky. Na ty 
má přímý vliv výše úrokové míry. Jako referenční byla vybrána úroková míra PRIBOR, což je 
zkratka pro Prague InterBank Offered Rate. PRIBOR odráží aktuální hodnotu peněz na trhu, což je 
důležitá informace pro potenciální investory (35). 
Jak je patrné z Grafu 7, úroková sazba se v počátku sledovaného období pohybovala okolo hranice 
0,3 %, nicméně od roku 2016 postupně stoupala a ČNB (36) výhledově vidí hodnoty této úrokové 
sazby okolo 2 %, což je sazba predikovaná pro rok 2021. 
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Graf 7: Vývoj úrokové sazby PRIBOR (Zdroj: vlastní tvorba dle (36) a (37)) 
Podle prognóz ekonomů by nicméně strmější nárůst nastat neměl (38) a sazby by se měly víceméně 
pohybovat v hladinách, v jakých jsou nastaveny teď. Investoři by tak i nadále měli počítat s úrokovou 
sazbou někde okolo 2 %. Tato sazba bude společně s informacemi z (7) reflektována i při sestavování 
cash flow zkoumaného investičního záměru. 
Dalším zkoumaným ekonomickým ukazatelem je hrubý domácí produkt, který investorům ukazuje, 
jakým směrem se ubírá místní ekonomika.  
Jak je patrné z Grafu 8, po úspěšném roce 2017 zaznamenala česká ekonomika zpomalování růstu 
a její vyhlídky na další období předpokládají pomalejší meziroční růst. Ten bude způsoben 
především zpomalením ekonomik obchodních partnerů České republiky, což bude mít vliv na export 
(39), a ekonomové ani neočekávají, že by vydržela vysoká hladina domácí poptávky. 
 
 
Graf 8: Meziroční růst hrubého domácího produktu (Zdroj: vlastní tvorba dle (33) a (34)) 
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I přes očekávané zpomalení ekonomického růstu Česka, by tento fakt neměl ovlivnit ochotu 
investorů vstupovat na místní trh (40). Nicméně oslabování globálního ekonomického růstu může 
mít na množství investic do trhu s realitami neblahý vliv (41). 
Na základě slábnoucího výkonu celosvětové ekonomiky, se ekonomové obávají, že v brzké době lze 
očekávat ekonomický útlum (42). Ten může neblaze ovlivnit i poptávku po kancelářském prostoru. 
Vliv případné finanční krize na realizovaný investiční projekt tak bude simulován v části 
8.5 Pesimistický scénář. 
Oproti polskému trhu, který je pro Česko konkurenčním trhem ve střední Evropě, se český trh 
vyznačuje tím, že má příznivější skladbu investorů (41). Poměr mezi zahraničními a domácími 
investory není tak výrazný jako v Polsku, kde domácí investoři stojí za pouhými 5 % z celkových 
investic. Tento fakt je příznivější z toho pohledu, že v době krize mají zahraniční investoři tendenci 
danou zemi opouštět, naopak domácí investoři nikoliv a na nastalou krizi reagují jinými 
opatřeními (41). 
Posledním zkoumaným ekonomickým ukazatelem je míra inflace. Jak je patrné z Grafu 9, inflace se 
na začátku sledovaného období pohybovala od 0 do 1 %, až v roce 2017 zamířila strmě vzhůru a nyní 
se pohybuje lehce nad 2 %, čímž se blíží inflačnímu cíli ČNB (39). Prognózy (34) poté ukazují, že 
až do roku 2021 se meziroční nárůst inflace bude držet stále okolo požadovaných 2 %. 
 
Graf 9: Průměrná míra inflace (Zdroj: vlastní tvorba dle (33) a (34)) 
Nicméně trh s nemovitostmi tento trend nekopíruje. Například ceny nových bytů v Praze 
zaznamenaly ve třetím čtvrtletí roku 2018 meziroční nárůst téměř 17 %, v případě stávající zástavby 
byla inflace 9 %. Zvýšení cen realizovaných prodejů bytů bylo zaznamenáno i ve druhém čtvrtletí 
roku 2019, kdy oproti prvnímu kvartálu tyto ceny narostly o 8,5 % (43). 
Za předpokladu, že tento trend vydrží i v příštích obdobích, je tento fakt je pro investory příznivý, 
jelikož jejich investice bude mít krátkou dobu návratnosti a rovněž vysoké kapitalizační zhodnocení. 
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 Sociální faktory 
Sociálními faktory jsou myšleny všechny údaje a informace vztahující se k obyvatelstvu v dané 
lokalitě. Zkoumána tak bude například nezaměstnanost, struktura společnosti, její kupní síla či růst 
mezd.  
Hlavní nevýhodou České republiky je nedostatek pracovních sil (44), s tím spojená velmi nízká míra 
nezaměstnanosti a také věková struktura společnosti (2), která je znázorněna na Grafu 10. 
 
Graf 10: Věkové složení obyvatelstva k 1. 1. 2018 (Zdroj: vlastní tvorba dle (2)) 
Jak je patrné z Grafu 10, v produktivním věku, tedy ve věku od 15 do 64 let, bylo k 1. lednu 2018 
65 % obyvatel České republiky. Zbylých 35 % je součet dětí ve věku od 0 do 14 let, čítajících 16 %, 
a lidí v důchodovém věku (65 a více). Těch bylo 19 %, v celkových číslech více než 2 miliony 
obyvatel. Hranici 2 milionů obyvatel ve věku více než 65 let překročila česká populace vůbec poprvé 
a podle prognóz Českého statistického úřadu (45) bude stárnutí populace pokračovat i nadále. 
S klesajícím počtem lidí v produktivním věku je přímo spojená i klesající nezaměstnanost. Ta se již 
několik let pohybuje na historických minimech. V lednu 2019 měla Česká republika vůbec nejnižší 
nezaměstnanost v celé Evropské unii (40). Podle prognóz se tento trend nezmění ani v následujících 
letech, kdy bude i nadále nezaměstnanost pod svou přirozenou mírou, která činí 3 % (39). 
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Graf 11: Míra nezaměstnanosti (Zdroj: vlastní tvorba dle (33)) 
Nedostatek volné pracovní síly má za následek i to, že zaměstnavatelé jsou ochotni své zaměstnance 
lépe zaplatit. Tento jev je patrný na Grafu 11, kdy meziroční nárůst mezd dosahoval v roce 2018 
téměř 10 %. Nárůst má podle prognóz (39) pokračovat i nadále, nicméně bude zpomalovat. To 
především vinou zpomalování ekonomiky, které bylo znázorněno na Grafu 8 s meziročním vývojem 
hrubého domácího produktu. 
 
Graf 12: Meziroční růst mezd (Zdroj: vlastní tvorba dle (33)) 
V absolutních číslech tento nárůst například představuje meziroční navýšení mezi roky 2017 a 2018 
průměrné hrubé mzdy z 31 109 Kč na 33 684 Kč (46). Z výpočtů pak vyplývá, že průměrná hrubá 
mzda v Česku by měla růst přibližně o 2 000 až 2 500 Kč za rok. 
 Technické a technologické faktory 
V této části analýzy je nutné zmínit technické a technologické aspekty investice do kancelářské 
budovy. Ty je nutné řešit nejenom z pohledu výstavby daného objektu, ale rovněž z pohledu 
budoucích nájemníků kancelářských prostor. Pro ty můžou být v mnohých případech právě technické 
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a technologické aspekty provozu a výstavby stěžejní v rozhodování o umístění svých kanceláří do 
daného objektu. 
Jak již bylo popsáno v části 5.3 Certifikace budovy, právě budova, která prošla certifikačním 
procesem a vlastní jeden z certifikátů, je velkou výhodou v boji o případné nájemníky (30). Vnímání 
dané společnosti veřejností je utvářeno nejenom tím, čemu se daná společnost věnuje, ale rovněž tím, 
kde má své sídlo. Věrohodněji a důstojněji bude působit společnost, jejíž sílo je na známé 
a renomované adrese v budově, o které je často slyšet v médiích, než společnost, jejíž sídlo bude 
v budově na periferii města se špatnou dostupností, jež nemůže na certifikaci v žádném případě 
dosáhnout (47). 
Jak již bylo zmíněno výše, certifikované budovy rovněž nabízí ekologické a úsporné zázemí, jež je 
šetrné k životnímu prostředí a rovněž šetří spotřebu tepla, vody, elektřiny a všech dalších médií 
potřebných k chodu kanceláře (30). Tento fakt je poté výhodný jak pro investora, který budovu 
pronajímá a platí za ni provozní náklady, stejně tak jako pro nájemníka, na kterého je poměrná část 
těchto nákladů investorem přefakturována. 
Nejenom velké korporace při výběru zohledňují i parkovací možnosti objektu. Stále více jsou 
vyžadovány parkovací místa pro elektromobily s možností dobíjení. Rostoucím trendem je rovněž 
přítomnost šatny se sprchami a odpovídajícím zázemním pro cyklisty a běžce (47).  
 
6.2 Stanovení diskontní míry 
Stanovení diskontní míry, která bude následně použita v cash flow projektu, bude vycházet ze dvou 
částí. První je PEST analýza, primárně její část zabývající se ekonomickými faktory, druhou částí 
pak analýza trhu s kancelářskými budovami, respektive s prostory pro coworking. 
V té budou rozebrány klíčové ukazatele trhu s kancelářskými budovami, kterými jsou míra 
neobsazenosti, Prime Yield, Prime Rent a následně bude představena i stávající konkurence. 
V návaznosti na informace zjištěné v ekonomické části PEST analýzy je nutné dodat, že všechny 
předpoklady ohledně vývoje HDP, inflace či nezaměstnanosti do budoucna ukazují prozatím 
uspokojivá čísla, která se ale mohou rychle změnit vinou předpovídané globální ekonomické 
stagnace (42).  
Jak píše Glickman (48), zjednodušeně lze říci, že ekonomický růst pozitivně stimuluje i poptávku po 
kancelářských prostorech. Lze totiž předpokládat, že při ekonomickém růstu poroste i byznys 
jednotlivých společností a ty tak porostou a budou potřebovat více zaměstnanců, a tudíž i více 
kanceláří. Toto tvrzení ale platí i opačně. Dle tohoto předpokladu by tak měl zájem o výstavbu 
nových kanceláří poklesnou. Odborníci nicméně očekávají, že trh s kancelářskými budovami 
ekonomickou stagnací ve velké míře zasažen nebude (41). 
 Vývoj míry neobsazenosti 
Jak je patrné z Grafu 13, vývoj míry neobsazenosti kanceláří v Praze klesl od konce roku 2014 o více 
než 10 %. Průměrná míra neobsazenosti ze všech pražských částí (tedy městské centrum, vnitřní 
centru a vnější centrum) je na hodnotě 4,6 %, což je historické minium. Na tak nízké hranici se 
neobsazenost udržela i přesto, že v roce 2019 bylo v hlavním městě otevřeno 17 administrativních 
center, což je nejvíce za posledních pět let (49).  
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Graf 13: Vývoj míry neobsazenosti kancelářských prostor v Praze (Zdroj: vlastní tvorba dle (50) a (51)) 
Poradenské společnosti nicméně vidí značný problém v procesu stavebního povolování v České 
republice (41), kdy vinou pomalého povolování nejsou investoři schopni okamžitě reagovat 
a uspokojit zvýšenou poptávku. I po plánované novele stavebního zákona nebude povolování tak 
pružné a na vývoj trhu bude reagovat se značným zpožděním.  
Momentálně se Česko nachází až na 127. místě žebříčku v rychlosti vyřizování stavebního povolení 
(52). Experti právě tento fakt vidí jako hlavní překážku ve zvýšení stavební produkce, která by jinak 
mohla díky ostatním příznivým podmínkám dosahovat daleko vyšších čísel (52). 
 
 Vývoj Prime Rent 
S vývojem míry neobsazenosti kancelářských prostor přímo koresponduje i vývoj tzv. Prime Rent, 
tedy v překladu „prémiového nájemného“, kterého dosahují nejlepší nemovitosti třídy A, které jsou 
v centru města. Jak je možné vyčíst z Grafu 14, od čtvrtého čtvrtletí roku 2014 až do posledního 
sledovaného období, tedy poloviny roku 2019, byl ve vývoji Prime Rent zaznamenán nárůst, a to 
hned o 5 € za m2 za měsíc. Tento trend je zapříčiněn zvýšenou poptávkou po kancelářských 
prostorech a rovněž snižující se mírou neobsazenosti, kdy nabídka volných prostor nedostačuje 
poptávce, což je šance pro vlastníky nemovitostí zvýšit nájemné. Tento trend tak mohou investoři 
očekávat i v následujících obdobích, jelikož nabídka v prvotřídních lokalitách nebude 
uspokojivá (51). 
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Graf 14: Vývoj Prime Rent v Praze (Zdroj: vlastní tvorba dle (53) a (51)) 
I přesto, že tento trend lze z pohledu investora hodnotit jako pozitivní, velcí developeři například 
jako Skanska Property, která za posledních deset let byla na trhu s kancelářskými budovami 
nejaktivnější, postavila jich dvanáct (49), očekávají spíše útlum a boj o zákazníky. I přesto, že 
důležité ekonomické ukazatele porostou, jejich růst není pro developery dostatečný. Tudíž se obávají, 
že částečné globální ekonomické ochlazení zapříčiní to, že opadne i poptávka po nových 
kancelářských prostorech. 
Této předpovědi nahrává i nízká nezaměstnanost. Jak již bylo rozebráno v PEST analýze, 
nezaměstnanost atakuje historická minima, firmy trpí nedostatkem kvalitní pracovní síly a mají 
problémy obsadit otevřené pracovní nabídky. Tudíž společnosti nerostou tak rychle, aby měly 
potřebu stěhovat se do větších prostor, což bylo časté v uplynulých letech díky výraznějšímu 
ekonomickému růstu. 
Prognózy developerů (49) pak spíše předpokládají, že na trhu s kancelářskými prostory bude 
převažujícím jevem to, že firmy, které si to budou moci dovolit, budou měnit adresu jen v případě, 
kdy se budou stěhovat do lepších, modernějších a reprezentativnějších kancelářských prostor nebo 
budou sestěhovávat své různé pobočky do jedné velké centrály. 
 Vliv nových trendů 
Naopak pozitivní vliv na poptávku po nových kancelářských prostorech bude mít právě coworking, 
který zažívá v Praze velký rozmach. Ještě v roce 2017 nebyl tomuto způsobu obývání kanceláří 
dáván vůbec žádný význam a převážně se hovořilo o módním výstřelku (19), který nebude mít 
dlouhého trvání. V roce 2019 už je ale coworking a jemu podobné alternativy hodnocen zcela 
odlišně. 
Jedním z hlavních důvodů, proč se pohled na coworking tak razantně změnil, je fakt, že část svých 
týmů začaly do coworkingových center umisťovat i velké nadnárodní korporace. Příkladem může 
být například Londýn, kde se k takovému trendu uchýlily renomované banky jako HSBC či RBS. 
První zmíněná instituce si od poskytovatele coworkingových pracovních míst WeWork pronajímá 
1 100 míst, RBS má od WeWork pronajato 300 míst (19). 
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Právě pozitivní postoj velkých korporací ke coworkingu donutil investory přehodnotit jejich 
dosavadní strategie. Analýza poradenské společnosti CBRE (20) jmenuje především čtyři hlavní 
prodělané změny v chování investorů a zprostředkovatelů pronájmu kancelářských budov, které jsou 
popsány v Tabulce 6. 
 
Tabulka 6: Srovnání chování investorů v minulosti a nyní (Zdroj: Vlastní zpracování dle (20)) 
Jak již bylo zmíněno v PEST analýze v části 6.1.1 Politické faktory, rating České republiky je 
momentálně nejlepším v regionu, což je pro investory pozitivní zprávou, na základě které by mohli 
mít zájem vstupovat na místní trh. Jak píše Glickman (48), země s dlouhou tradicí a respektem 
k osobnímu vlastnictví nemovitostí mají typicky i bezpečnější trh vhodnější pro investování. Naopak 
ale nedosáhnou takových zisků jako v případě nově otevřeného trhu.  
 Vývoj Prime Yield 
Výše zmíněné tvrzení dokládá i vývoj Prime Yield znázorněný v Grafu 15. Jak je patrné ve srovnání 
s rokem 2014 ve druhém čtvrtletí roku 2019 klesl tento ukazatel téměř o 2 %. Tento fakt může 
dokládat, že investoři postupem času začali považovat nemovitostní trh v Praze za stabilní 
a důvěryhodný, a tudíž investice do něj není tak riziková a požadovaná výnosnost tak vysoká. 
Toto chápání vývoje dokládá i prodej kancelářské budovy Praga Studios, u které bylo zhodnocení 
přibližně 4 % (49). Vzhledem k tomu, že právě s tímto projektem je kancelářská budova zkoumaná 
v této práci velmi podobná, i co se skladbou nájemníků i lokality týče, bude pro účely modelu cash 
flow v realistické variantě uvažována podobná požadovaná míra zhodnocení, a to 4,5 %.  
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Oproti ostatním evropským metropolím je coworking v Praze nicméně ještě na svém úplném 
počátku, což je pro investory pozitivní fakt. Prime Yield by v takovém případě mohl dosahovat 
slibnějších čísel, než je tomu u klasického pronájmu kanceláří. Podle prognóz poradenských firem 
lze v příštích obdobích očekávat stabilní Prime Yield bez výrazných výkyvů (41). 
 
Graf 15: Vývoj Prime Yield v Praze (Zdroj: vlastní tvorba dle (54) a (51)) 
Což je pozitivní předpověď i vůči stanovení tzv. Spreadu. Spread (v překladu do češtiny znamená 
rozptyl) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, který investoři sledují. Jedná se o rozdíl právě mezi 
Prime Yield a tzv. Bond Rate, tedy náklady na financování investice (34). Pokud je rozdíl dostatečný, 
výnosy převyšují náklady a má cenu investovat. V posledních letech dochází k tomu, že Prime Yield 
klesá, ale na druhou stranu klesají i úrokové sazby, tudíž Spread zůstává na podobné úrovni jako 
v předchozích obdobích. Problém nastává v momentě, kdy spread není dostatečný. 
Výnosnost kapitálu se skládá ze dvou složek – ze zmiňovaného Yieldu dané nemovitosti 
a z kapitálového zhodnocení. Současný vývoj vypadá udržitelně, dle poradenských firem neznačí 
žádný problém (34). Ten nastává v momentě, kdy kapitálové zhodnocení roste, ale Yield, tedy cash 
flow nemovitosti, zůstává stejný. Příkladem může být takový stav, kdy nájmy z kancelářských budov 
zůstávají stabilní, ale tržní hodnota roste. Je to znamení, že trh se začíná přehřívat (34). 
 
6.3 Konkurence v Praze 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 3. Dělení kancelářských prostor, v roce 2019 bylo v Praze dle 
průzkumu společnosti JLL (18) celkem 57 coworkingových center. Nejčastěji byly zastoupeny 
v Praze 1 (19 hubů), Praze 7 (7 hubů) a v Praze 5 (7 hubů). 
Lídrem na evropském trhu, co se týče sdílení kanceláří, je Amsterdam a Londýn, kde již pomalu 
dochází k útlumu vzniku dalších coworkingových center (18). Praha je tak momentálně na úrovni 
Říma, Stockholmu nebo Osla. Rozvoj a oblibu coworkingu dokládá i fakt, že nová coworkingová 
centra tvoří 10 % ze všech nově zasmluvněných kancelářských prostor. V roce 2017 to přitom byly 
pouhá 2 % (20). V celkových číslech je poté nabídka flexibilních pracovních míst 52 400 m2 (19), 
což jsou přibližně 2 % z celkové plochy kanceláří v hlavním městě. 
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Pro vlastní analýzu použitou pro účely této práce bylo vybráno 16 známých a v médiích často 
zmiňovaných coworkingových hubů s kapacitou od desítek po stovky pracovních míst. Pro výběr 
coworkingových center pro analýzu byla stěžejní lokalita centra. Do analýzy byly zařazeny pouze ty 
huby, které se vyskytují nejhůře v lokalitě Praha – IC, tedy vnitřní centrum. A to především z toho 
důvodu, že i zkoumaný investiční projekt se vyskytuje v této lokalitě a srovnání s huby z lokality 
Praha – OC by nebylo relevantní. 
Jak je patrné z Obrázku 1, v analýze byla nejčastěji zastoupeny coworkingová centra na Starém, 
respektive Novém Městě (celkem šest míst), následně po třech místech v Holešovicích a na Andělu 
a po dvou místech na Vinohradech a v Karlíně, kde bude lokalizován i vyhodnocovaný projekt. 
Číslování jednotlivých center je k dispozici v Tabulce 7. 
 
Obrázek 1: Lokality analyzovaných coworkingových center (Zdroj: vlastní tvorba, mapy.cz) 
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V analýze konkurence byly zkoumány především typy nabízených možností pronájmu, jejich cena, 
nabízené služby (připojení k internetu, nápoje a občerstvení, zda je do hubu přístup 24 hodin, 7 dní 
v týdnu, zda je možné využívat výhody členství i v jiných pobočkách poskytovatele atd.), celková 
plocha jednotlivých coworkingových center a počet nabízených míst.  
 Finanční hledisko 
Analýza je pro větší přehlednost rozdělena do tří částí. První je zaměřena na druhy nabízených 
členství a jejich cenu, druhá na nabízené služby a třetí na celkovou plochu hubu a počet nabízených 
pracovních míst. 
 
Tabulka 7: Srovnání nabízených typů členství a jejich cena (Zdroj: vlastní tvorba), 1 Jedná se o cenu za 8 hodin, ne celý 
den, 2 Cena za 10 hodin, které je možné vyčerpat v průběhu celého měsíce, 3 V závislosti, zda se jedná o roční, či pouze 
měsíční členství. 
Jak vyplývá z Tabulky 7, společnosti nabízí celkem pět typů členství, a to na základě tzv. virtuálního 
členství, jednodenního vstupu do hubu, pronájmu flexibilního místa, pronájmu fixního místa nebo 
pronájmu celé kanceláře. 
Virtuální členství představuje takové členství, kdy za daný poplatek člen nezíská reálné místo v hubu, 
ale přístup do komunity v online rozhraní používané hubem, většinou má za zvýhodněný poplatek 
možnost rezervace zasedacích a eventových místností, má možnost navštěvovat akce a workshopy 
pořádané společností poskytující členství a získává ostatní výhody jako řadoví členové hubu. Jak je 
patrné z analýzy, tento typ členství není příliš rozšířený. Nabízí ho pouze sedm z celkových šestnácti 
zkoumaných coworkingových center. 
Podobně je na tom i jednodenní členství. To poskytuje devět hubů a jeho ceny se pohybují od 200 
do 1 500 Kč. Do tohoto typu členství byly zahrnuty i vstupy na určitý počet hodin. V Paper Hubu lze 
zakoupit členství na 8 hodin a v hubu Opero členství na 10 hodin, které lze vyčerpat libovolně během 
celého měsíce.  
Jednodenním vstupem člen získá přístup a pracovní místo ve společných prostorech hubu a služby 
jako řadoví členové, včetně možností účastnit se probíhajících akcí a workshopů. Jedná se ale spíše 
o alternativu k tomu, jak strávit pracovní den v jiném městě či lokalitě bez nutnosti být celý den 
v kavárně či jiném veřejném prostoru. 
Virtuální člen. 1denní vstup Flexibilní místo Fixní místo Kancelář
Kč/měsíc Kč/den Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc
1 WeWork – DRN nenabízí nenabízí od 5 780 od 8 500 od 11 500
2 HubHub – Na Příkopech 14 800 1 300 6 400 7 200 od 7 650
3 HubHub – Palác ARA 800 1 300 6 600 7 500 od 8 000
4 Spaces – Nile House nenabízí nenabízí od 4 330 od 5 560 od 6 420
5 Spaces – Albatros nenabízí nenabízí od 3 890 od 5 090 od 6 177
6 Spaces – Smíchoff nenabízí nenabízí od 4 330 od 5 560 od 6 420
7 Impact Hub – D10 Smíchov 350 390 3 990 5 490 od 12 000
8 Impact Hub – K10 350 500 6 890 6 890 od 12 000
9 NODE5 nenabízí 200 1 300–1 900 2 900 od 15 000
10 Locus Workspace 500 400 3 500 4 500 nenabízí
11 IN-SPIRO nenabízí 200 2 350–3 550
3
2 850–4 550
3 nenabízí
12 WorkLounge – Forum Karlín 1 200 nenabízí od 4 000 od 5 000 od 7 000
13 WorkLounge – Václavské nám. 1 200 nenabízí od 4 000 od 5 500 od 7 000
14 Paper Hub nenabízí 500
1 3 500 4 500 nenabízí
15 Opero nenabízí 1 500
2 6 500 7 500 od 24 000
16 Business Link nenabízí nenabízí 6 500 6 700 od 6 700
LOKALITAč.
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První variantou stálejšího pronájmu pracovního místa je flexibilní členství. V rámci něj má člen celý 
měsíc přístup do společných prostor coworkingového centra, má možnost ho využívat po celou jeho 
otevírací dobu, v rámci tarifu má možnost rezervování zasedacích či eventových prostor, rovněž 
může využívat služeb recepce, kopírek, tiskáren atd. Své místo ve společném prostoru si člen vybírá 
podle aktuální dostupnosti.  
Což je základní rozdíl oproti fixnímu místu. V rámci tohoto členství má člen svůj vlastní dedikovaný 
stůl či místo, na kterém nemůže sedět nikdo jiný, a to většinou ani v případě, kdy je místo volné. 
Nemusí se tak bát, že by přišel do hubu a jeho oblíbené místo by bylo obsazené. Všechny výhody 
a benefity jsou poté srovnatelné, případně lehce lepší, než je tomu u flexibilního členství. Osobní 
věci navíc není nutné nosit každý den domů, coworkingová centra většinou nabízí i možnost 
uzamykatelných skříněk. A to i pro členy pronajímající si flexibilní místo.  
Tím nejlepším, co mohou coworkingová centra nabídnout, jsou samostatné soukromé kanceláře. Jak 
již bylo popsáno v teoretické části, tento typ zapojení se do coworkingového centra je vhodnější pro 
členy vyžadující větší soukromí pro práci, ale ocení i možnost socializace ve společných prostorech. 
V rámci tarifu je většinou k dispozici i pronájem zasedacích místností či účast na pořádaných akcích 
a workshopech. Při pronájmu kanceláře vybraná coworkingová centra nabízí i možnost zřízení sídla 
společnosti. 
Z analýzy jednotlivých typů členství u 16 vybraných coworkingových center byly získány údaje 
o nejnižší ceně, průměrné ceně a mediánu a tyto hodnoty jsou zaznamenány v Tabulce 8.  
 
Tabulka 8: Finanční srovnání počátečních cen členství u vybraných coworkingových center (Zdroj: vlastní tvorba) 
Dle analýzy je medián cen, na kterých začíná členství s fixním místem v 16 zkoumaných centrech, 
5 530 Kč. Což je vyšší cena než cena zjištěná průzkumem společnosti JLL (18). Dle té je cena za 
fixní místo v Praze 4 800 Kč. Tento rozdíl je způsoben tím, že ve zde uvedené analýze byla 
uvažována pouze vybraná coworkingová centra v městském a vnitřním centru, ale ne huby 
nacházející se na periferii Prahy. 
Hodnoty zjištěné touto analýzou budou dále použity při sestavování vstupů do cash flow pro 
vyhodnocení investičního projektu.  
 Nabízené služby 
V rámci druhé části analýzy bylo zkoumáno, jaké typy služeb vybraná coworkingová centra nabízejí. 
Rozsah nabízených služeb byl u jednotlivých coworkingových center velmi široký a zpravidla byl 
závislý na tom, o jaký členský tarif se jedná. Například při pronájmu flexibilního místa sice měli 
členové možnost dosáhnout na stejné služby jako při pronájmu kanceláře, poplatky za služby ale 
byly vyšší. 
Co bylo stejné u všech 16 analyzovaných coworkingových center bez ohledu na typ členství, byl 
přístup k internetu. Všechny huby nabízejí přístup k vysokorychlostnímu připojení. Stejně tak i vstup 
na pořádané akce a workshopy, na které mají všichni v rámci členství vstup zdarma.  
Podobně je tomu i co se týče nápojů (káva, voda, čaj atd.). Pouze jedno z analyzovaných center 
nemělo v ceně členství zahrnuto nápoje na pracovišti. U několika center byla vybudována i vlastní 
Virtuální členství 1denní vstup Flexibilní místo Fixní místo Kancelář
Kč/měsíc Kč/den Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc
Minimum 350 Kč 200 Kč 1 300 Kč 2 850 Kč 6 177 Kč
Průměr 743 Kč 699 Kč 4 616 Kč 5 703 Kč 9 990 Kč
Medián 800 Kč 500 Kč 4 165 Kč 5 530 Kč 7 650 Kč
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kavárna pro členy hubu, kde už nicméně nápoje zdarma nejsou. Samozřejmostí je pak přítomnost 
relaxační zóny, která chyběla pouze v jednom z analyzovaných coworkingových center. 
Další službou byl neomezený přístup na pracoviště – 24 hodin, 7 dní v týdnu. Tuto možnost nabízelo 
14 z 16 analyzovaných hubů. U části z nich byla nicméně tato možnost v rámci členství zpoplatněna. 
Vyhnutí se tomuto poplatku pro členy znamená přijít v provozních hodinách coworkingového centra. 
Například u coworkingových center společnosti HubHub tento poplatek činí u typu členství 
s flexibilním místem 800 Kč na měsíc (55).  
V rámci členství mají členové možnost využívat i zasedací místnosti, případně i eventové prostory. 
Opět zde platí, že čím vyšší členský tarif, tím výhodnější podmínky využívání těchto prostor. V rámci 
svého členství tak mají základní balíček, v němž mají k dispozici určitý počet hodin pronájmu 
zasedacích místností zdarma. Při vyčerpání tohoto balíčku je možnost pronajmout si zasedací 
místnost za poplatek. V případě eventových prostor coworkingová centra nabízí svým členům slevu 
na pronájmu. 
U větších center s vlastní recepcí mají členové možnost využívat recepce pro příjem balíků 
a korespondence, stejně tak jako pro uvítání a uvedení návštěv. 
Některé huby (55) dokonce svým členům nabízí i zřízení sídla společnost a korespondenční adresy 
přímo v coworkingovém centru. Tato služba byla nicméně u center, která tuto službu nabízí, 
zpoplatněna.  
Poslední analyzovanou službou, kterou nabízelo 13 ze 16 coworkingových center, byla možnost 
využít některé ze zahraničních poboček společnosti. Tato služba byla samozřejmostí především 
u velkých společností jako WeWork, Spaces, HubHub, Impact Hub nebo Business Link. 
 Plocha a celková nabízená místa 
Cílem třetí části analýzy bylo zjistit, kolik m2 připadá v analyzovaných coworkingových centrech na 
jedno pracovní místo. Informace o celkové pronajaté ploše a celkovém počtu nabízeních pracovních 
míst nebyla dostupná u všech analyzovaných coworkingových center. Do této analýzy tak bylo 
zařazeno pouze devět z nich, u kterých byly dostupné potřebné informace a které nabízí místa pro 
více než 150 lidí. 
Nabízené služby a benefity coworkingových center
• přístup i internetu
• nápoje (káva, voda, čaj atd.)
• přístup do relaxační zóny
• přístup do hubu 24/7
• využívání zasedacích místností a eventových prostor
• vstup na pořádané akce a workshopy
• využívání služeb recepce
• využívání ostatních (mezinárodních) poboček
• zřízení sídla společnosti a korespondenční adresy
Obrázek 2: Seznam nabízených služeb a benefitů analyzovaných coworkingových center (Zdroj: vlastní tvorba) 
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Tabulka 9: Výpočet průměrné plochy na jedno místo v coworkingu (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak je patrné z Tabulky 9, na jedno pracovní místo v coworkingu připadá průměrně 6,77 m2. Tato 
hodnota je nicméně ovlivněna extrémními hodnotami, tudíž pro další účely této práce bude 
směrodatnou mediánová hodnota, která dle analýzy dosahuje 6,85 m2 na jedno pracovní místo. 
  
č. Lokalita Celkové m
2
 kanceláří Počet míst m
2
/místo
1 WeWork – DRN 6 000 1 100 5,45
2 HubHub – Na Příkopech 14 3 500 500 7,00
3 HubHub – Palác ARA 2 700 380 7,11
4 Spaces – Nile House 3 346 477 7,01
5 Spaces – Albatros 3 498 511 6,85
6 Spaces – Smíchoff 2 915 435 6,70
7 Impact Hub – D10 Smíchov 1 905 260 7,33
8 Impact Hub – K10 1 075 160 6,72
16 Business Link 4 500 650 6,77
6,77
6,85
Průměrné m
2
 na jedno místo v coworkingu
Medián m
2
 na jedno místo v coworkingu
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7 Sestavení investičního modelu kancelářské budovy 
Pro sestavení finančního modelu zkoumaného investičního záměru je nejprve nutné stanovit vstupní 
hodnoty v podobě celkových investičních nákladů na realizaci projektu a dále stanovení celkových 
výnosů a příjmů, respektive nákladů a výdajů plynoucích z provozování daného investičního záměru. 
Na základě analýz provedených v předchozích částech práce byly určeny všechny vstupní parametry, 
které jsou popsány v následujících kapitolách.  
7.1 Investiční náklady 
Náklady na realizaci investičního projektu sestávají z pěti částí, a to z nákladů na realizace 
stavebních objektů, nákladů na pořízení pozemku, nákladů na projektové a průzkumné práce, 
nákladů na umístění stavby a nákladů na kompletační činnost.  
Náklady na realizaci stavebních objektů 
Při výpočtu nákladů na realizaci stavby bylo nejprve dle (56) nutné určit jednotlivé stavební objekty. 
Těch bylo identifikováno osm: 
- SO01: Administrativní budova 
- SO02: Vodovodní přípojka 
- SO03: Plynová přípojka 
- SO04: Přípojka NN 
- SO05: Splašková kanalizace 
- SO06: Dešťová kanalizace 
- SO07: Příjezdová komunikace 
- SO08: Sadové úpravy 
Vzhledem k tomu, že investiční projekt vyhodnocovaný v této práci je imaginární, jako vzor 
kancelářské budovy byla použita reálná stavba, u níž byla známá cena a která velikostí vyhovovala 
požadavkům této práce. Náklady na realizaci této stavby, respektive jednotlivých objektů, činily 
835 851 000 Kč bez DPH (57). 
Při výpočtu nákladů na výstavbu jednotlivých stavebních objektů bylo postupováno tak, že u všech 
objektů byl nejprve stanoven rozsah prováděných prací (v m, m2 nebo m3) a následně mu byl přiřazen 
cenový ukazatel dle (58) či (59). Náklady na jednotlivé stavební objekty jsou zaznamenány 
v Tabulce 10. 
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Tabulka 10: Náklady na realizaci stavebních objektů (Zdroj: vlastní tvorba) 
Vzhledem k tomu, že se jedná o atypickou administrativní budovu, jejíž část je vyplněna atriem se 
složitou ocelovou konstrukcí zastřešení a částí fasády se zasklením, nemohl být pro výpočet nákladů 
na výstavbu stavebního objektu SO01 použit příliš obecný ukazatel z cenových ukazatelů. Nicméně 
díky tomu, že byla předem známá cena všech stavebních objektů, bylo možné vycházet z té, odečíst 
o ní cenu všech ostatních stavebních objektů SO02-SO08 a následně ze zbývající ceny vypočítat 
ukazatel, který pro tuto kancelářskou budovu činí 6 475 Kč za m3 obestavěného prostoru.  
Sazba DPH je u všech objektů 21 % (60), jelikož takové DPH má hlavní stavební objekt SO01. 
Akvizice pozemku 
Již předem bylo specifikováno, že vyhodnocovaný investiční projekt bude realizován v Karlíně na 
Rohanském nábřeží. Podle katastru nemovitostí (61) byly nejprve vybrány pozemky vyhovující pro 
realizaci výstavby. Pro zajištění dostatečné plochy jak pro realizaci samotného objektu SO01, tedy 
administrativní budovy, tak přilehlých obslužných komunikací a zelených ploch, bylo vybráno pět 
pozemků, na kterých je ve skutečnosti rovněž realizovaná kancelářská budova obdobné velikosti, 
tudíž lze předpokládat, že daná plocha bude pro realizaci dostačující. 
Následně byla z Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy (62) zjištěna cena daných pozemků, 
která byla u všech parcel shodná a činila 26 850 Kč za m2. 
SO01 m
3
cena/m
3
celkem
Administrativní budova 128 746 6 475 833 666 719
SO02 m cena/m celkem
Vodovodní přípojka 5,3 3 035 16 086
SO03 m cena/m celkem
Plynová přípojka 6,7 5 245 35 142
SO04 m cena/m celkem
Přípojka NN 29,6 2 670 79 059
SO05 m cena/m celkem
Splašková kanalizace 4,8 6 200 29 450
SO06 m cena/m celkem
Dešťová kanalizace 7,1 6 200 44 020
SO07 m
2
cena/m
2
celkem
Příjezdové komunikace – asfalt 385 3 115 1 199 275
Příjezdové komunikace – dlažba 295 980 289 100
SO08 m
2
cena/m
2
celkem
Sadové úpravy 579 850 492 150
835 851 000 Kč
NÁKLADY NA REALIZACI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
NÁKLADY CELKEM bez DPH
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Tabulka 11: Výpočet nákladů na akvizici pozemku (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak je patrné z Tabulky 11, celková plocha stavebního pozemku pro realizaci investičního projektu 
je 5 639 m2 a celková cena tohoto pozemku je 151 407 150 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o stavební pozemek pro realizaci kancelářské budovy (63), bude DPH shodné s DPH 
u hlavního stavebního objektu SO01, tudíž i zde bude počítáno s 21 %.  
Projektové a průzkumné práce 
Pro výpočet nákladů na projektové a průzkumné práce byl jako podklad použit Výkonový 
a honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (64). Ten vychází z celkových 
nákladů na realizaci stavby, tedy tzv. základních rozpočtových nákladů stavby ZRN, vypočtených 
v části Náklady na realizaci stavebních objektů. 
Při použití veřejně dostupného programu pro výpočet honoráře (64) bylo nejprve nutné stanovit ZRN 
a poté zatřídit objekt do honorářové zóny. V tomto případě spadá objekt do zóny IV. z pěti možných. 
Program následně vyhodnotil daný projekt a určil doporučený honorář, jehož části s cenou jsou vidět 
v Tabulce 12. 
 
Tabulka 12: Výpočet nákladů na projektové a průzkumné fáze (Zdroj: vlastní tvorba dle (64)) 
 Podle programu (64) byly doporučeny náklady na honorář v rozmezí 7,15 až 8,05 % ze ZRN. 
Vzhledem k velikosti projektu byla zvolena maximální hranice. Výsledné náklady na projektové 
a průzkumné práce tedy činí 67 292 647 Kč bez DPH, přičemž DPH u projektových a průzkumných 
prací je stanoveno na 21 % (59). 
PARCELA m
2
č. 1 4 412
č. 2 9
č. 3 331
č. 4 1 889
č. 5 43
CELKEM m
2
5 639
CENA v Kč za m
2
26 850
CENA POZEMKU bez DPH 151 407 150 Kč
CENA POZEMKU
č. název výkonové fáze zkratka  % cena v Kč
VF1 příprava zakázky PPR  1% 672 926
VF2 návrh/studie stavby STS 13% 8 748 044
VF3 vypracování dokumentace pro územní řízení DUR 15% 10 093 897
VF4 vypracování dokumentace pro stavební řízení DSP 22% 14 804 383
VF5 vypracování dokumentace pro provedení stavby DPS 28% 18 841 942
VF6 vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli DZS  7% 4 710 485
VF7 spolupráce při výběru dodavatele VDS  1% 672 926
VF8 spolupráce při provádění stavby/výkonu autor. a investor. dozoru ATD/ITD  11% 7 402 191
VF9 spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání SKP  2% 1 345 853
67 292 647 Kč
NÁKLADY NA PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE
NÁKLADY CELKEM bez DPH
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Náklady na umístění stavby 
Pro výpočet NUS neboli nákladů na umístění stavby je použita procentní přirážka vycházející ze 
ZRN. Dle (59) platí, že čím větší stavba, tím menší procentní přirážka. Vzhledem k tomu, že při 
stanovování NUS u rodinného domu je použita přirážka 5 %, pro administrativní budovu bude volena 
přirážka 2 %. 
 
Tabulka 13: Výpočet nákladů na umístění stavby (Zdroj: vlastní tvorba) 
Sazba DPH se u nákladů na umístění stavby řídí hlavním stavebním objektem SO01, tudíž sazba 
DPH u této položky bude 21 %. 
Kompletační činnost 
Stejně jako u NUS se i u výpočtu nákladů na kompletační činnost vychází ze ZRN a rovněž jsou 
počítány jako procentní přirážka. Vzhledem k velikosti stavby bude počítáno s 2,5% přirážkou. 
 
Tabulka 14: Výpočet nákladů na kompletační činnost (Zdroj: vlastní tvorba) 
I zde se sazba DPH řídí hlavním stavebním objektem, tudíž i zde bude 21 %. 
 Celkové investiční náklady 
Celkové investiční náklady jsou sumou nákladů vypočtených v předchozích částech práce a jejich 
kompletní shrnutí je v Tabulce 15. 
 
Tabulka 15: Celkové investiční náklady projektu (Zdroj: vlastní tvorba) 
Zjištěné údaje, především tedy celkové náklady na investici bez DPH, budou dále použity při 
sestavování cash flow projektu. 
 
7.2 Stanovení výnosů a příjmů 
Záměrem tohoto investičního projektu bylo vybudovat administrativní budovu, kterou bude sám 
majitel pronajímat, a která tak bude generovat příjmy a výnosy, které lze pro zjednodušení výpočtů 
Zvolená procentní přirážka 2,0%
Náklady na realizaci SO 835 851 000 Kč
NÁKLADY CELKEM bez DPH 16 717 020 Kč
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY
Zvolená procentní přirážka 2,5%
Náklady na realizaci SO 835 851 000 Kč
NÁKLADY CELKEM bez DPH 20 896 275 Kč
NÁKLADY NA KOPLETAČNÍ ČINNOST
bez DPH DPH s DPH
Stavební objekty 835 851 000 Kč 21% 1 011 379 710 Kč
Akvizice pozemku 151 407 150 Kč 21% 183 202 652 Kč
Projektové a průzkumné práce 67 292 647 Kč 21% 81 424 103 Kč
Náklady na umístění stavby 16 717 020 Kč 21% 20 227 594 Kč
Kompletační činnost 20 896 275 Kč 21% 25 284 493 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH 1 092 164 092 Kč
1 321 518 551 Kč
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
CELKOVÉ NÁKLADY s DPH
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rozdělit do tří částí. První částí je příjem z pronájmu servisovaných kanceláří, druhou částí jsou 
příjmy plynoucí z prodeje členství v coworkingovém hubu a coworkingových kanceláří a poslední 
příjem je z pronájmu parkovacích stání v suterénu budovy. 
V prvním kroku bylo nutné stanovit, v jakém poměru bude kancelářská plocha pronajímána, buďto 
jako servisované kanceláře, nebo jako coworkingové centrum. 
Jelikož lze servisované kanceláře považovat díky delším nájemním smlouvám za jistější zdroj 
příjmů, bude jejich zastoupení v budově větší než v případě coworkingu, u kterého není jistota příjmů 
tak vysoká. 
Kancelářská plocha tak byla rozdělena přibližně v poměru 70 % pro servisované kanceláře a 30 % 
pro coworkingové centrum. Celkové plochy v m2 a také počet pronajímaných míst k parkování jsou 
zobrazeny v Tabulce 16.  
 
Tabulka 16: Parametry pronajímaných ploch (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak plyne z analýzy v části 6.2.2 Prime rent, cena pronájmů kanceláří od roku 2014 roste, ve druhém 
kvartálu roku 2019 dosahovaly hodnoty Prime Rent na 23,5 €/m2, a stoupající trend, jak již bylo 
zmiňováno výše, je očekáván i nadále.  
Z veškerých informací plynoucích z části 5 Popis objektu je zřejmé, že realizovaná administrativní 
budova má parametry na to, aby dosahovala na Prime Rent, až na parametr lokality, jelikož se 
nenachází v lokalitě Praha – městské centrum, což je jediná lokalita, kde lze na Prime Rent 
dosáhnout. Z tohoto důvodu nebude požadováno nájemné ve výši 23,5 €/ m2, ale cena bude snížena 
na 17 €/ m2, což by se dalo považovat za limitní hodnotu pro lokalitu Karlína, respektive lokality 
Praha – IC. 
V případě coworkingu bylo nutné nejprve stanovit, jaké typy členství budou v rámci tohoto projektu 
nabízeny. Vybrány byly tři možnosti, jak získat přístup do vybudovaného coworkingového hubu, 
a to členství formou flexibilního místa, fixního místa nebo formou pronájmu kanceláře. 
Dále bylo nutné určit, kolik míst bude coworkingový hub nabízet. Z analýzy v části 6.3.3 Plocha 
a celková nabízená místa vyplývá, že mediánová hodnota m2 na jedno pracovní místo 
v coworkingovém hubu je 6,85 m2. Tato hodnota je téměř totožná s požadavky na kancelářský 
prostor stanovený v normě ČSN 735305 – Administrativní budovy (65). Podle té by prostor pro 
kancelářské místo bez odkládacích ploch, skříní a skříněk, bez jednacích míst a přísedů měl mít 
minimálně 5 m2, optimálně 8 m2.  
Pro výpočet počtu míst v coworkingovém hubu tak byl použit požadavek 7 m2 na jedno pracovní 
místo.  
Druh plochy m²
kanceláře – celková plocha 12 200
kanceláře – čistá plocha 11 834
coworking – celková plocha 5 400
coworking – čistá plocha 5 238
Σ ČISTÉ PLOCHY v m² 17 072
místa
parkování 218
Σ PARKOVACÍCH MÍST 218
PARKOVÁNÍ 
PLOCHY K PRONÁJMU
KANCELÁŘE
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Při výpočtu celkových míst muselo být rovněž zohledněno celkové rozložení a dispozice. Celková 
plocha musela být rozdělena do tří částí, a to v následujícím poměru uvedeném v Tabulce 17.  
 
Tabulka 17: Rozdělení plochy v coworkingovém hubu (Zdroj: vlastní tvorba) 
Rozdělení plochy v Tabulce 17 vychází z realizovaných coworkingových hubů společnosti Spaces. 
Při vlastní analýze čísel z jednotlivých realizovaných projektů bylo zjištěno, že recepce 
a coworkingový prostor zabírá přibližně 13 %, zasedací a jednací místnosti 2,5 % a coworkingové 
kanceláře 84,5 % z celkové plochy celého coworkingového hubu. 
Díky stanovení rozsahu jednotlivých ploch bylo dále možné stanovit celkový počet míst nabízený 
v rámci jednotlivých typů členství a zároveň i celkové příjmy z coworkingové části investice, jichž 
výpočet je v Tabulce 18. 
 
Tabulka 18: Stanovení příjmů z coworkingové části investice (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak flexibilní, tak i fixní místa jsou alokována v části coworkingového prostoru, přičemž prostor pro 
flexibilní místa zabírá polovinu tohoto prostoru a na druhé polovině budou realizována fixní místa. 
Díky častější fluktuaci či nepřítomnosti, rozdílným pracovním dobám a dalším faktorům, které 
způsobují to, že v jednu chvíli nebudou v coworkingovém hubu všichni, kdo mají zaplacené 
flexibilní členství, bude možné takovýto typ členství prodávat i nad rámec reálně dostupných míst 
určených pro flexibilní členství. Reálně bude flexibilních míst vybudováno 54, stejně jako fixních, 
nicméně z důvodů uvedených výše bude možné prodat až 109 členství s přístupem k flexibilnímu 
místu. Díky této možnosti bude navýšen celkový počet míst, respektive počet prodávaných členství, 
z 748 míst na 784. 
Poté, co byly stanoveny počty jednotlivých míst, byly přenásobeny minimální cenou dosahovanou 
za měsíc za daný typ členství, který byl zjištěn analýzou v Tabulce 8 v části 6.3.1 Finanční hledisko. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o minimální mediánovou cenu za měsíční členství, a vzhledem 
k předpokladu, že cena členství u tohoto investičního projektu se bude pohybovat nad mediánem, 
byla tato cena upravena procentní přirážkou. U všech tří typů nabízených členství byla zvolena 
přirážka 10 %.  
Celkové příjmy generované coworkingovým hubem tak za rok činí 72 641 647 Kč. Pro zajímavost 
byla vypočtena i průměrná cena za m2 pro všechny tři typy členství, která vyšla 1 121 Kč za 
m2/měsíc. 
Poslední typ příjmu generovaný tímto investičním projektem plyne z pronájmu parkovacích míst 
v suterénu budovy. Celkový počet míst je 218, přičemž pronájem parkovacího místa v této lokalitě 
Typ prostoru % z čisté plochy m
2
recepce a coworkingový prostor 14,5% 760
zasedací místnosti 2,5% 131
coworkingové kanceláře 83% 4 348
ROZDĚLENÍ ČISTÉ VNITŘNÍ PLOCHY
Typ členství míst min. cena/místo/měs. minimální výnos % přirážka očekávaný výnos
flexi místa 109 4 165 Kč 451 908 Kč 10% 497 099 Kč
fixní místa 54 5 530 Kč 300 006 Kč 10% 330 007 Kč
kanceláře 621 7 650 Kč 4 751 240 Kč 10% 5 226 364 Kč
Σ suma 784 Σ suma 5 503 155 Kč Σ suma 6 053 471 Kč
Kč/m
2
/měsíc 1 051 Kč Kč/m
2
/měsíc 1 121 Kč
66 037 861 Kč s přirážkou 72 641 647 KčΣ CELKEM za rok
ROČNÍ PŘÍJMY Z COWORKINGOVÉ ČÁSTI INVESTICE
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vychází přibližně na 150 €/místo/měsíc (66). Místa budou nabízena jak nájemníkům servisovaných 
kanceláří či členům coworkingového hubu, tak rovněž i rezidentům dané oblasti, pro které z důvodů 
zhoršených parkovacích podmínek v Karlíně bude tato nabídka velmi atraktivní. 
Na základě informací a výpočtů popsaných výše, bylo možné stanovit celkové příjmy, které jsou 
zobrazeny v Tabulce 19. 
 
Tabulka 19: Shrnutí celkových příjmů při plné obsazenosti (Zdroj: vlastní tvorba) 
Tyto příjmy jsou nicméně generovány při plné 100% obsazenosti, což nereflektuje realitu trhu. 
V dalších výpočtech tak budou upraveny a bude uvažována určitá míra neobsazenosti, která se bude 
lišit na základě zvoleného scénáře. 
 
7.3 Stanovení nákladů a výdajů 
Při stanovování nákladů a výdajů bylo identifikováno pět druhů výdajů, které jsou nezbytné pro 
zajištění bezproblémového chodu celé administrativní budovy, respektive investičního projektu, 
a jako šestý druh je nutné v této části práce zmínit odpisy. 
Jak již bylo popsáno v kapitole 2.2.3 Odpisy, odpisy nejsou výdajem v pravém slova smyslu, 
nicméně se mezi ně uvádějí a snižují tak základ pro výpočet daně z příjmu. V případě této investice 
musí být projekt zařazen do odpisové skupiny 6, tudíž bude odpisován 50 let, a to lineárním 
způsobem. Výše ročního odpisu je tak vypočtena v Tabulce 20, kde odpisovaná hodnota odpovídá 
celkovým investičním nákladům bez nákladů na akvizici pozemku. 
 
Tabulka 20: Výpočet výše ročního odpisu (Zdroj: vlastní tvorba) 
Druhý výdaj plyne přímo z provozu kancelářské budovy, přesněji řečeno z její části věnované 
servisovaným kancelářím. Veškeré náklady plynoucí z provozu tohoto typu kanceláří jsou 
přefakturovány přímo na koncového uživatele prostoru. V sestavovaném cash flow tak pro provoz 
tohoto typu kanceláří nebudou figurovat. Nájemce totiž kromě nájemného platí rovněž i servisní 
poplatek, který právě pokrývá náklady na chod kanceláří a který je stanoven v Kč za m2. 
U pražských kancelářských budov třídy A se servisní poplatky zpravidla pohybují od 95 do 
115 Kč/m2/měsíc (14). Pro účely finančního modelu bude uvažován servisní poplatek ve výši 
100 Kč/m2/měsíc. 
Tento poplatek tak pokrývá provoz, údržbu, úklid, opravu světel, klimatizace či vytápění, potrubí 
a dalších rozvodů a instalací, případně i kanalizace. Dále zahrnuje náklady na požární ochranu 
a prevenci, chod výtahů a telekomunikačního systému v budově, spotřebu energií ve společných 
Typ příjmu €/m²/měsíc Kč/m²/měsíc Kč/rok
Kanceláře 17 434 Kč 63 464 400 Kč
Coworking 44 1 121 Kč 72 641 647 Kč
€/místo/měsíc Kč/místo/měsíc
Parkování 150 3 825 Kč 10 006 200 Kč
146 112 247 Kč
SHRNUTÍ CELKOVÝCH ROČNÍCH PŘÍJMŮ Z INVESTICE PŘI PLNÉ OBSAZENOSTI
Σ CELKOVÉ PŘÍJMY Z INVESTICE za rok bez DPH
celková investice na stavební objekty 940 756 942 Kč
počet let odpisování 50 let
Roční odpis 18 815 139 Kč/rok
ODPISY
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prostorech i služby bezpečnostní agentury. Spotřeba energií přímo v pronajímané části kanceláří je 
zcela přefakturována na nájemce, a nebude tak u servisovaných kanceláří uvažována. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že majitel bude provozní náklady platit pouze v případě, kdy bude 
některá část ze servisovaných kancelářských prostor neobsazená. Jak bude popsáno níže v části 
8.1 Realistický scénář, neobsazenost prostor pro tuto kancelářskou budovu je v případě realistického 
scénáře, který věrně odráží aktuální stav trhu, stanovena na 4 %. Majitel tak bude muset z 4 % 
kancelářské plochy pronajímané jako servisované kanceláře stále platit servisní poplatek 
100 Kč/m2/měsíc, ten ale nebude následně možné požadovat po nájemci. Roční náklady u 
realistického scénáře, které tímto způsobem nejdou přefakturovat na finálního uživatele, a které tak 
bude muset uhradit sám majitel, jsou uvedeny v Tabulce 21. 
 
Tabulka 21: Výpočet ročních nákladů na provoz servisovaných kanceláří (Zdroj: vlastní tvorba) 
Obdobným typem výdaje jako předchozí jsou náklady na provoz coworkingového centra. V tomto 
případě nejsou provozní náklady přefakturovány na členy, kteří využívají služeb hubu. Provozovatel 
tak musí servisní poplatek za provoz budovy a zajištění chodu coworkingové části uhradit sám. 
Kromě servisního poplatku tak musí být vykalkulovány i provozní výdaje coworkingového hubu. 
Jejich odhad byl proveden porovnáním s náklady vzorové kancelářské budovy a vypočtením jejích 
spotřeb energií a dalších médií na 1 m2.  
Celý výpočet spotřeb energií a médií je uveden v Příloze 1 části Přehled provozních výdajů. Pro 
výpočet spotřeby elektrické energie byla použita předpokládaná spotřeba na m2 kancelářských budov 
s energetickým štítkem C uvedená v (67) a cena uvedená (68). Při výpočtu spotřeby vody bylo 
postupováno dle (69) a ceny stanoveny dle ceníku (70). Pro výpočet spotřeby energií a tepla pro 
klimatizaci a vytápění bylo vycházeno z (71) a ceny byly převzaty z (68) a (72). 
Jak vyplývá z výpočtu v Příloze 1, náklady na provoz 1 m2 coworkingového hubu vychází přibližně 
na 130 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o orientační výpočet, jehož výsledek může v případě 
uvažovaného investičního projektu okolo této hodnoty kolísat, bude pro jistotu počítáno s částkou 
150 Kč/m2/měsíc v případě spotřeby energií. K tomuto bude připočten ještě servisní poplatek ve výši 
100 Kč/m2/měsíc. Celkové náklady na provoz 1 m2 tak budou činit 250 Kč/m2/měsíc bez DPH. 
V Tabulce 22 jsou tak vidět celkové roční provozní náklady coworkingového hubu. 
 
Tabulka 22: Výpočet provozních nákladů coworkingového hubu (Zdroj: vlastní tvorba) 
Dalším typem výdajů jsou výdaje na úpravu a přestavbu kanceláří. Vzhledem ke konkurenčnímu boji 
je ze strany majitele zvyklostí finančně se podílet na nákladech plynoucích z přestavby či úprav 
stávajících prostor tak, aby vyhovovaly požadavkům nového nájemníka. 
Majitel obvykle hradí náklady na nové podlahy, stropy, osvětlení. Nejedná se ale o standard, jelikož 
rozdílní nájemníci mohou s majitelem vyjednat jinou výši kontribuce (14). Náklady na přestavbu 
1 m2 kancelářského prostoru pro nového nájemníka se pohybují v rozmezí 250 až 500 € (14), přičemž 
neobsazené m
2
488 m
2
náklad na neobsazený m
2
 za měsíc 100 Kč/m
2
Σ nepřefakturované náklady bez DPH 585 600 Kč/rok
NEPŘEFAKTUROVANÉ NÁKLADY ze servisovaných kanceláří
celková plocha coworkingu 5 400 m
2
náklad na provoz 1 m
2
 za měsíc 250 Kč/m
2
Σ provozní náklady - coworking bez DPH 16 200 000 Kč/rok
PRŮMĚRNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY - COWORKING
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v tomto projektu bude uvažováno s náklady 300 €/m2 a spoluúčastí majitele na přestavbě 
kancelářských prostor ve výši 50 %. 
Náklady na úpravu a přestavbu jsou uvažovány pouze u kanceláří, které budou pronajímány jako 
servisované, ne tedy u coworkingového centra. Jelikož servisované kanceláře budou mít delší 
nájemní smlouvy, nebudou náklady na tyto úpravy každý rok stejné, nicméně pro potřeby finančního 
modelu budou zprůměrovány a použity tak jako roční náklad. 
Předpokladem pro to, aby nový nájemník získal zmiňovanou kontribuci na přestavbu, je nájemní 
smlouva uzavřená minimálně na deset let. Proto je uvažováno, že přestavovaná plocha bude 
představovat 40 % z celkové plochy, jelikož ne všichni nájemci budou uzavírat takto dlouhé nájemní 
smlouvy a rovněž část nájemníků smlouvy prodlouží a úpravy a přestavby prostor nebudou potřeba.  
Jak již bylo vysvětleno, pro snazší orientaci a výpočet je poté tento náklad počítán jako roční, aby 
byla zohledněna rozdílná délka smluv, a tedy i potenciální další kontribuce do nové přestavby.  
Průměrné roční náklady jsou tak uvedeny v Tabulce 23. 
 
Tabulka 23: Průměrné roční náklady na přestavbu kanceláří (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jako další je uveden výdaj na marketing a propagaci neboli MAREX (Marketing Expenditures). Ten 
je podstatný především kvůli propagaci coworkingového centra. Pro tyto účely tak budou připraveny 
nové webové stránky a nová mobilní aplikace pro všechny členy, prostřednictvím které bude možné 
rezervovat si zasedací místnost, popřípadě jiné nabízené služby či být v kontaktu s dalšími členy 
coworkingového hubu.  
Dle kalkulací společností zabývajících se tvorbou webových stránek a mobilních aplikací (73) 
vychází tvorba nové webové stránky přibližně na 80 000 Kč, mobilní aplikace poté 130 000 Kč, obojí 
disponuje rezervačním systémem. Měsíční paušál pro správu vychází na 3 500 Kč jak za webovou 
stránku, tak i za aplikaci. Celkem tedy měsíční správa stojí 7 000 Kč. V rámci tohoto paušálu je 
zahrnut i webhosting a doména, stejně tak i zpracování požadavků na úpravu a editaci.  
Tento jednorázový náklad je uvažován v časovém horizontu pěti let, po takové době dojde 
k redesignu webové stránky i aplikace. Ročně tak výroba a správa webové stránky a mobilní aplikace 
vychází na 122 000 Kč. 
Druhou položkou budou výdaje na speciální akce pořádané majitelem budovy pro její nájemníky. 
Tyto akce budou pořádané minimálně dvakrát ročně, a to například v rámci Velikonoc a Vánoc. 
Výdaje na tyto propagační akce jsou odhadnuty přibližně na 850 000 Kč. 
Poslední položkou jsou výdaje spojené s tiskem reklamních materiálů jako letáků a brožur a jejich 
grafickou přípravou, případně i dalších reklamních předmětů. Kalkulací (74) byly výdaje přibližně 
odhadnuty na 300 000 Kč na rok. 
% z celkové plochy k úpravě 40,00 %
m
2
 k úpravě 4 880 m
2
náklady 7 650 Kč/m
2
kontribuce majitele na přestavbu 50,00 %
Σ náklady na úpravu a přestavbu kanceláří bez DPH 1 866 600 Kč/rok
ÚPRAVA, PŘESTAVBA KANCELÁŘÍ
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Tabulka 24: Náklady na marketing a propagaci (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jako poslední je uvedena daň z nemovitosti, která není přefakturována jako součást servisního 
poplatku přímo na nájemce. Při výpočtu daně z nemovitosti bylo nejprve třeba stanovit základní 
parametry: 
- výměra pozemku: 5 639 m2 
- druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
- zastavěná plocha: 4 380 m2 
- druh stavby: prostory pro ostatní podnikatelskou činnost 
- počet nadzemních podlaží mimo přízemí: 6 
- místní koeficient: Praha 8 – koeficient 5 
Z Daňového portálu Ministerstva financí ČR byl dále zjištěn koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona 
o dani z nemovitých věcí (75), který pro lokaci činí 1,5. V září 2019 byl navíc zvýšen místní 
koeficient na 2 (76), což znamená, že všechny komerční nemovitosti určené k podnikání zaplatí 
dvojnásobnou daň z nemovitosti. 
Na základě těchto informací byla daň z nemovitosti vypočtena pomocí (77) a upravena o komerční 
koeficient 1,5 a následně o místní koeficient 2. Daň z nemovitosti tak pro tento projekt činí 
193 914 Kč za rok.  
Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat, že by po celou životnost projektu byla fiskální politika 
České republiky neměnná, bude po deseti letech uvažováno s 5% navýšením daně z nemovitosti. 
Tato indexace bude uvažována jako ochrana proti riziku zvýšení daně. 
Celkové roční výdaje na provoz investičního projektu jsou shrnuty v Tabulce 25.  
 
Tabulka 25: Celkové roční provozní náklady (Zdroj: vlastní tvorba) 
Zmiňované výdaje jsou až na jednu výjimku neměnné a u všech scénářů budou shodné. Zmiňovanou 
výjimkou je položka nepřefakturovaných nákladů ze servisovaných kanceláří. Výše výdajů plynoucí 
z této položky je odvislá od neobsazenosti, která je, jak bude popsáno níže u realistického scénáře, 
stanovena na 4 %. Tato položka se tak bude při analýze scénářů měnit v závislosti na zvolených 
parametrech daného scénáře.  
webová stránka, mobilní aplikace 122 000 Kč
speciální akce 850 000 Kč
grafika, tisk 300 000 Kč
Σ náklady na marketing a propagaci bez DPH 1 272 000 Kč/rok
MARKETING A PROPAGACE
18 815 139 Kč
585 600 Kč
16 200 000 Kč
1 866 600 Kč
1 272 000 Kč
193 914 Kč
38 933 253 Kč
ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
Daň z nemovitosti
Odpisy
Nepřefakturované náklady ze servisovaných kanceláří
Průměrné provozní náklady – coworking
Úprava, přestavba kanceláří
Marketing a propagace
Σ CELKOVÉ ROČNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY bez DPH
59 
 
8 Analýza scénářů 
Příjmy a výdaje plynoucí z investičního projektu jsou popsány v kapitolách výše. Pro sestavení cash 
flow projektu je tak nutné nastavit zbylé parametry, které budou vstupovat do finančního modelu 
cash flow a ovlivňovat ho. Pro účely citlivostní analýzy tak byla zvolena metoda scénářů, při které 
budou vybrané proměnné upravovány nebo stanoveny tak, aby bylo možné zjistit, jaký vliv mají na 
sestavený finanční model investičního projektu.  
Tyto parametry budou zkoumány ve třech scénářích – optimistickém, realistickém a pesimistickém. 
Výchozím scénářem pro provádění citlivostní analýzy bude realistický scénář. jak u optimistického, 
tak pesimistického scénáře pak budou pozměněny některé proměnné tak, aby bylo možné stanovit, 
jakou a jak výraznou změnu způsobí při srovnání s realistickým scénářem. 
Parametry vstupující do jednotlivých scénářů budou nejprve okomentovány a následně na základě 
modelu sestaveného v programu MS Excel vyhodnoceny. 
 
8.1 Realistický scénář 
Jak již bylo popsáno výše, realistický scénář bude výchozím scénářem pro provádění citlivostní 
analýzy. Veškeré parametry realistického scénáře jsou nastaveny tak, aby plně korespondovaly 
s reálným vývojem na trhu. Jejich výčet společně s danou sazbou nebo celkovou hodnotou v Kč je 
uveden v Tabulce 26. 
 
Tabulka 26: Finanční parametry ovlivňující cash flow projektu u realistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak je patrné z Tabulky 26, poměr mezi vlastními zdroji investice a cizím zdrojem financování je 
30:70. Tento poměr plně odpovídá průzkumům (7) financování výstavbových investičních projektů, 
kde jsou banky ochotné financovat investiční projekt týkající se výstavby kancelářských budovy až 
do výše 74 % z jejích nákladů na výstavbu. Tzv. Loan-to-Cost Ratio bude v případě tohoto 
investičního projektu trochu nižší a bude dosahovat hodnoty 70 %. Zbylých 30 % bude financováno 
z vlastních zdrojů. 
Předpokladem pro získání úvěru v takovéto výši je nutnost mít smluvně vázanou určitou část 
pronajímané plochy již při žádosti o financování. Požadované Pre-let Ratio pro kancelářské budovy 
Celkové investiční náklady 1 092 164 092 Kč
Roční výnos při plné obsazenosti 146 112 247 Kč
Roční provozní náklady při dané neobsazenosti 38 915 685 Kč
Vlastní zdroje v % z celkové investice 30,00%
Vlastní zdroje 327 649 228 Kč
Úvěr v % z celkové investice 70,00%
Výše úvěru 764 514 864 Kč
Splatnost úvěru (v letech) 20,0
Úroková sazba úvěru (p.a.) 2,10%
Požadované zhodnocení (p.a.) 4,50%
WACC 2,54%
Indexace nákladů – inflace 2,0%
Neobsazenost 4,0%
Valorizace výnosů 0,40%
Sazba daně z příjmů právníckých osob 19,00%
ZÁKLADNÍ PARAMETRY INVESTICE – realistický scénář
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je v případě České republiky minimálně 48 % (7). Tuto podmínku bude nicméně uvažovaný projekt 
splňovat, navíc již od začátku provozní části bude vykazovat obsazenost 96 %. 
Výše úrokové sazby a doba splatnosti úvěru bude opět korespondovat s čísly uvedenými ve 
zmiňovaném průzkumu (7). Autoři v něm uvádí, že maximální doba splatnosti úvěrů poskytovaných 
pro financování kancelářských budov v České republice je přibližně 25 let. Úroková sazba je v České 
republice jednou z nejnižších v Evropě a začíná na přibližně 2 %. Pro uvažovaný investiční projekt 
tak bude doba splatnosti úvěru stanovena na 20 let a úroková sazba bude 2,1 % p.a. 
Při stanovování dalších parametrů vstupujících do cash flow jsou určující výsledky analýz z částí 
6.1 PEST analýza a 6.2 Stanovení diskontní míry. V této části práce je popsán vývoj inflace a rovněž 
Prime Yield, což je ukazatel, který bude pro účely této práce představovat požadované zhodnocení. 
V případě inflace z analýzy vyplývá, že v posledních letech osciluje okolo hranice 2 %, což je 
i úroveň, které se snaží ČNB dlouhodobě držet. Proto bude 2% inflační míra použita i v sestaveném 
cash flow. 
Jak plyne z analýzy Prime Yield v části 6.2.4 Vývoj Prime Yield, tento ukazatel zaznamenal 
v posledních letech pokles, což mimo jiné znamená, že investice do kancelářských budov nejsou 
hodnoceny jako rizikové. Jak již bylo vysvětleno výše, na základě porovnání s obdobnými projekty 
bude požadovaná míra zhodnocení stanovena na 4,5 %. 
Na základě požadovaného zhodnocení a úrokové sazby pro zdroj cizího financování je možné 
stanovit ukazatel WACC, který uvažuje rozdílné zdroje pro krytí investice. V případě realistického 
scénáře WACC činí 2,54 %. 
Významným faktorem, který velmi zásadně ovlivňuje celé cash flow a výstupy k jeho vyhodnocení, 
je míra neobsazenosti. Ta byla analyzována v části 6.2.1 Vývoj míry neobsazenosti. Vzhledem 
k tomu, že se míra neobsazenosti v Praze pohybuje okolo 4,6 %, bude míra neobsazenosti 
uvažovaného investičního projektu vycházet z tohoto čísla.  
Pro přesnější stanovení tohoto parametru byla analyzována data týkající se neobsazenosti přímo 
v oblasti Praha – IC, kde je tento investiční projekt realizován. Jak vyplývá z Grafu 16, ve vnitřním 
centru Prahy je neobsazenost dokonce nižší, než je tomu u průměrné hodnoty, a v posledním 
sledovaném kvartálu se pohybovala okolo 3,5 %. 
 
Graf 16: Vývoj míry neobsazenosti v Praze – IC (Zdroj: vlastní tvorba dle (51)) 
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Vzhledem k tomu, že část objektu bude provozována jako coworkingové centrum, u nějž jsou kratší 
nájemní, respektive členské smlouvy, a také kratší výpovědní lhůty, a hrozí tak, že bude častěji 
hledán nový člen hubu, bude míra neobsazenosti mírně navýšena na 4 % tak, aby korespondovala 
s riziky plynoucími z výše zmiňovaných informací. 
Další proměnnou ovlivňující výši nájemného bude v případě nájmu servisovaných kanceláří 
a parkovacích stání meziroční valorizace, která bude činit 0,40 %. U pronájmu v coworkingovém 
hubu budou příjmy upravovány o 2,4 %, kde 0,4 % představuje valorizaci jako v případě 
servisovaných kanceláří, nicméně budou zde přidány ještě další 2 % navíc, která představují inflaci, 
respektive rostoucí náklady majitele na provoz coworkingového hubu, které budou tímto způsobem 
kompenzovány. 
 
8.2 Vyhodnocení realistického scénáře 
Na základě parametrů stanovených v části 8.1 Realistický scénář byl v programu MS Excel sestaven 
model pro vyhodnocení dané investice. Ta bude vyhodnocována po 25 letech činnosti, tedy v době, 
kdy bude budova v polovině odpisování. 
Do sestaveného modelu vstupují již výše vypočtené příjmy a výnosy, výdaje a náklady a stanovené 
parametry pro realistický scénář. Na základě těchto vstupů bylo sestaveno cash flow pro efektivnosti 
a následně i jeho diskontovaná varianta. Obě tato cash flow byla přepočtena i na kumulativní 
variantu, ze které je možné vyčíst dobu návratnosti, a to jak prostou, tak i diskontovanou. Jako 
poslední bylo vypočteno cash flow pro efektivnost s vlivem financování. 
Jak již bylo popsáno v teoretické části v kapitole 2.1.1 Statické metody a 2.1.2 Dynamické metody, 
pro vyhodnocování tohoto investičního projektu bude použito následujících pět metod. Ze statických 
metod je to prostá a diskontovaná doba návratnosti, z dynamických poté vnitřní výnosové procento 
IRR, čistá současná hodnota NPV a index ziskovosti PI. 
Vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnot a index ziskovosti 
Jak již bylo zmiňováno v teoretické části, všechny tři zvolené dynamické metody vyhodnocování 
investice zohledňují faktor rizika, který v tomto případě představuje diskont v podobě požadovaného 
zhodnocení. V případě realistického scénáře byla zvolena požadovaná výnosnost 4,5 %. 
Nejprve bylo vypočteno vnitřní výnosové procento IRR, a to za pomoci funkce 
MÍRA.VÝNOSNOSTI, do které byla vložena časová řada jednotlivých cash flow pro efektivnost 
generovaných od roku 0 až po rok 25. 
Díky této funkci bylo zjištěno, že vnitřní výnosové procento pro reálný scénář uvažovaného 
investičního projektu je 6,25 %. Tento výsledek musí být pro rozhodnutí, zda je dostačující, či 
nikoliv, porovnán jak s WACC, tak i s požadovanou výnosností. 
V případě WACC, kdy je brán v úvahu zdroj financování investice, je pro kladné rozhodnutí 
o realizaci nutné, aby vnitřní výnosové procento bylo větší než WACC, které je u realistického 
scénáře 2,54 %. Díky tomu, že IRR u tohoto projektu činí 6,25 %, je tato podmínka splněna. 
Důležitější ovšem je vyhodnocení IRR vůči požadované výnosnosti. U realistického scénáře byla 
požadovaná výnosnost stanovena na 4,5 %, z čehož vyplývá, že IRR dosahující hodnoty 6,25 % je 
větší a vyhoví tak i tomuto požadavku.  
V případě vyhodnocování realistického scénáře na základě čisté současné hodnoty NPV byla ve 
finančním modelu investice v MS Excel použita funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA, kde je nejprve 
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nutné doplnit požadovanou výnosnost, respektive diskontní míru, a poté opět časovou řadu cash flow 
pro efektivnost od roku 0 až po rok 25.  
Jak již bylo popsáno v teoretické části, u vyhodnocování NPV platí, že při kladném NPV je projekt 
akceptovatelný. Při zvolené diskontní míře 4,5 % vyšlo u realistického scénáře NPV 221 409 587 Kč, 
investiční projekt tak na základě této metody může být hodnocen jako vhodný k realizaci.  
Pro lepší představu o tom, jak se vyvíjí NPV v závislosti na diskontní míře, respektive požadovaném 
zhodnocení, byl sestaven profil NPV, který je znázorněn v Tabulce 27.  
 
Tabulka 27: Profil NPV u realistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak je patrné z Tabulky 27, při realistickém scénáři je nejvyšší možná diskontní míra, při které projekt 
bude ještě generovat kladné NPV, 6 %. Od hodnoty 6,5 % je již NPV záporné. 
Průběh profilu NPV v závislosti na požadované míře zhodnocení je rovněž zobrazen v Grafu 17. 
Z toho jde odečíst, že hodnota NPV rovna nule, tedy průsečík křivky s osou, se nachází mezi 6 a 
6,5 %. Nicméně vzhledem k tomu, že IRR je definováno jako taková hodnota, při které je NPV rovno 
0, lze tuto hodnotu přesně stanovit na 6,25 %. 
0,0% 1 263 932 924 Kč
0,5% 1 098 373 122 Kč
1,0% 948 488 279 Kč
1,5% 812 640 970 Kč
2,0% 689 379 069 Kč
2,5% 577 413 426 Kč
3,0% 475 598 383 Kč
3,5% 382 914 739 Kč
4,0% 298 454 853 Kč
4,5% 221 409 587 Kč
5,0% 151 056 872 Kč
5,5% 86 751 673 Kč
6,0% 27 917 174 Kč
6,5% -25 962 966 Kč
7,0% -75 351 429 Kč
7,5% -120 663 241 Kč
8,0% -162 271 056 Kč
8,5% -200 509 829 Kč
9,0% -235 680 934 Kč
9,5% -268 055 804 Kč
10,0% -297 879 153 Kč
10,5% -325 371 833 Kč
11,0% -350 733 355 Kč
11,5% -374 144 135 Kč
12,0% -395 767 486 Kč
Profil NPV
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Graf 17: Grafické znázornění profilu NPV u realistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak již bylo popsáno v teoretické části, výpočet a vyhodnocení NPV je vhodné doplnit výpočtem 
indexu ziskovosti PI, který sám by sám o sobě neměl být jedinou metodou pro rozhodování 
o realizaci investice. 
Index ziskovosti PI byl vypočten jako poměr sumy diskontovaných cash flow pro efektivnost od roku 
1 do roku 25 včetně a počáteční investicí v roce 0 v absolutní hodnotě. Takto vypočtený index 
ziskovosti PI činí 1,21. Jak bylo popsáno v teoretické části, projekty dosahující hodnoty PI větší než 
1 jsou považovány za akceptovatelné, tudíž i tento investiční projekt tak může být hodnocen. 
Souhrn všech výsledků vyhodnocovaných dynamických metod je uveden v Tabulce 28. 
 
Tabulka 28: Výsledky vyhodnocení realistického scénáře pomocí dynamických metod (Zdroj: vlastní tvorba) 
Všechny dynamické metody použité k vyhodnocení realistického scénáře ukazují, že projekt je 
akceptovatelný a lze jej doporučit k realizaci. 
Prostá a diskontovaná doba návratnosti 
Jako doplňující statická metoda pro vyhodnocení investice byla zvolena doba návratnosti, respektive 
diskontovaná doba návratnosti. Doba návratnosti indikuje, po kolika letech dojde k návratnosti 
počáteční investice do projektu, a to jak investice z vlastních, tak i cizích zdrojů. 
Pro zjištění prosté doby návratnosti bylo ve finančním modelu využito kumulované cash flow pro 
efektivnost. Z něj vyplynulo, že první kumulovaná hodnota, která vyjde kladná, nastane ve 14. roce.  
Pro výpočet diskontované doby návratnosti bylo použito kumulované diskontované cash flow pro 
efektivnost. V něm se první kladná hodnota objevuje ve 20. roce životnosti projektu. 
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Profil NPV
Vnitřní výnosové procento IRR 6,25%
Čistá současná hodnota NPV 221 409 587 Kč
Index ziskovosti PI 1,21
VYHODNOCENÍ DYNAMICKÝCH METOD PO 25 LETECH
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Tabulka 29: Prostá a diskontovaná doba návratnosti v letech u realistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Pro srovnání prosté a diskontované doby návratnosti byl vytvořen i Graf 18, ve kterém lze návratnost 
odečíst z průsečíku jednotlivých křivek s osou vycházející z nulové hodnoty. 
 
Graf 18: Prostá a diskontovaná doba návratnosti u realistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak je patrné z Grafu 18 a jak již bylo popsáno výše, prostá doba návratnosti nastane v průběhu 
14. roku životnosti investice, diskontovaná doba návratnosti poté v průběhu 20. roku. Díky 
hodnotám ve finančním modelu v Příloze 1 je dále jasné, že po 25 letech bude hodnota investice 
dosahovat kladných hodnot, a to jak pro prostou variantu cash flow, tak i pro diskontovanou variantu. 
Vzhledem k tomu, že obě zkoumané doby návratnosti jsou kratší než doba, během které je projekt 
vyhodnocován, může být investice i z tohoto pohledu považována za akceptovatelnou. 
 
8.3 Optimistický scénář 
Pro potřeby citlivostní analýzy byly v optimistickém scénáři upraveny tři proměnné tak, aby bylo 
možné zkoumat, jak budou měnit výsledky v porovnání s realistickým scénářem. Oproti tomu se liší 
v míře neobsazenosti, v poměru vlastních a cizích zdrojů financování a v požadované míře 
zhodnocení. 
Základním předpokladem u změny parametrů je, že se nepotvrdí výstupy zjištěné v části 6.1 PEST 
analýza a očekávaná ekonomická recese se nedostaví nebo její důsledky na trh nebudou tak výrazné 
a trh se bude i nadále vyvíjet velmi příznivým směrem. Místní ekonomika bude i nadále růst 
a poptávka po nových kancelářských prostorech poroste i nadále. 
Díky tomu bude uvažována nižší neobsazenost než v případě realistického scénáře. U toho je 
počítáno s 4% neobsazeností, u optimistického scénáře bude neobsazenost snížena na 3,0 %, což je 
o 0,5 procentního bodu méně, než kolik je reálná neobsazenost v oblasti Praha – IC v Q2/2019. 
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Jak již bylo popsáno v předchozích částech práce, míra neobsazenosti ovlivňuje dva vstupy do 
finančního modelu. A to celkové roční výnosy a nepřefakturované náklady ze servisovaných 
kanceláří. Snížení neobsazenosti o 1 % má za následek to, že roční výnosy z pronájmů vzrostou 
o 1 461 122 Kč. 
V případě nepřefakturovaných nákladů ze servisovaných kanceláří nebude majitel nemovitosti muset 
platit servisní poplatek ze 4 % plochy ale pouze ze 3 %, což má za následek pokles těchto nákladů 
ve výši 142 008 Kč za rok. Celkově tak dojde k vylepšení vstupů do cash flow oproti realistickému 
scénáři o 1 603 130 Kč. 
Druhým upraveným parametrem je poměr vlastních a cizích zdrojů použitých pro financování 
investice. V realistickém scénáři byl poměr 30:70, v optimistickém bude výše vlastních zdrojů 
navýšena na 40 % a procento cizích zdrojů tak klesne na 60 %. Výše jednotlivých zdrojů financování 
v Kč je znázorněna v Tabulce 27. 
 
Tabulka 30: Finanční parametry ovlivňující cash flow projektu u realistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Vzhledem k předpokladu, že si ekonomika povede dobře a investice do kancelářské budovy bude 
i nadále považována za bezpečnou a riziko investování do obdobných projektů bude nadále klesat, 
bude snížena i požadovaná míra zhodnocení, a to místo 4,5 %, jak bylo stanoveno u realistického 
scénáře, na 4 %. Jak je patrné z Tabulky 27 a jak bylo již psáno výše, ostatní parametry ovlivňující 
finanční model zůstávají stejné. 
 
8.4 Vyhodnocení optimistického scénáře 
Stejně jako u vyhodnocování realistického scénáře bylo i pro vyhodnocení optimistické varianty 
zvoleno pět metod, které určí, zda je investiční projekt akceptovatelný, či nikoliv. I zde byly metody 
vyhodnocovány po 25 letech životnosti investice. 
Opět byl vytvořen finanční model v programu MS Excel, do kterého byly tentokrát dosazeny 
parametry zvolené pro optimistický scénář. Základním předpokladem při vyhodnocování tohoto 
scénáře je, že vzhledem k vylepšeným parametrům by měl stejně jako realistický scénář vyhovět 
požadavkům a investice by měla být akceptovatelná. 
Celkové investiční náklady 1 092 164 092 Kč
Roční výnos při plné obsazenosti 146 112 247 Kč
Roční provozní náklady při dané neobsazenosti 38 773 677 Kč
Vlastní zdroje v % z celkové investice 40,00%
Vlastní zdroje 436 865 637 Kč
Úvěr v % z celkové investice 60,00%
Výše úvěru 655 298 455 Kč
Splatnost úvěru (v letech) 20,0
Úroková sazba úvěru (p.a.) 2,10%
Požadované zhodnocení (p.a.) 4,00%
WACC 2,62%
Indexace nákladů – inflace 2,0%
Neobsazenost 3,0%
Valorizace výnosů 0,40%
Sazba daně z příjmů právníckých osob 19,00%
ZÁKLADNÍ PARAMETRY INVESTICE – optimistický scénář
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Vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnot a index ziskovosti 
Stejný postup, jaký byl aplikován u realistického scénáře, byl aplikován i u optimistického. Při 
výpočtu vnitřního výnosového procenta byla opět v programu MS Excel použita funkce 
MÍRA.VÝNOSNOSTI, která byla aplikována na roky 0 až 25 vypočtených u cash flow pro 
efektivnost. Na základě tohoto výpočtu bylo zjištěno, že IRR pro optimistický scénář činí 6,52 %. 
Ze srovnání s WACC, které je v tomto případě 2,62 %, vyplývá, že IRR je více než 2x větší, tudíž 
v tomto srovnání vyhoví. Obdobně je tomu i ve srovnání s požadovanou výnosností projektu, která 
byla u optimistického scénáře stanovena na 4 %. I v tomto případě platí, že je IRR větší, a to více 
než 2,5 %, tudíž z pohledu IRR je projekt akceptovatelný. 
V případě čisté současné hodnoty NPV byla opět použita funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA, do které 
byly dosazeny hodnoty požadované výnosnosti a časová řada od roku 0 do roku 25 včetně vypočtená 
u cash flow pro efektivnost. 
Na základě tohoto výpočtu bylo zjištěno, že NPV je při požadované výnosnosti 4 % kladné a činí 
334 243 224 Kč. Znovu byl sestaven i profil NPV, jehož hodnoty jsou zobrazeny v Tabulce 31. 
 
Tabulka 31: Profil NPV u optimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak je patrné z Tabulky 31, při parametrech optimistického scénáře by investice byla vyhodnocena 
jako akceptovatelná dokonce i při použití požadovaného zhodnocení ve výši 6,5 %. Od 7 % výše už 
je NPV záporné, a tudíž neakceptovatelné. Grafické znázornění závislosti výše NPV na diskontní 
míře je zobrazeno v Grafu 19. 
0,0% 1 320 173 964 Kč
0,5% 1 151 252 614 Kč
1,0% 998 283 653 Kč
1,5% 859 602 590 Kč
2,0% 733 733 168 Kč
2,5% 619 364 698 Kč
3,0% 515 332 273 Kč
3,5% 420 599 472 Kč
4,0% 334 243 224 Kč
4,5% 255 440 558 Kč
5,0% 183 456 985 Kč
5,5% 117 636 306 Kč
6,0% 57 391 657 Kč
6,5% 2 197 645 Kč
7,0% -48 416 575 Kč
7,5% -94 873 400 Kč
8,0% -137 552 150 Kč
8,5% -176 793 812 Kč
9,0% -212 905 223 Kč
9,5% -246 162 773 Kč
10,0% -276 815 679 Kč
10,5% -305 088 884 Kč
11,0% -331 185 624 Kč
11,5% -355 289 708 Kč
12,0% -377 567 543 Kč
Profil NPV
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Graf 19: Grafické znázornění profilu NPV u optimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
I zde je zřejmé, že nulové hodnoty NPV nabývá těšně za hodnotou 6,5 %, což plně koresponduje 
s tím, že IRR činí 6,52 %. 
Z pohledu čisté současné hodnoty NPV by investice byla hodnocena jako akceptovatelná. Toto 
tvrzení je ještě vhodné podpořit výpočtem indexu ziskovosti PI. 
Index ziskovosti PI byl opět vypočten jako poměr sumy diskontovaných cash flow pro efektivnost 
od roku 1 do roku 25 včetně a počáteční investicí v roce 0 v absolutní hodnotě. Takto stanovený 
index ziskovosti PI vyšel 1,32. V případě, že tento poměr vyjde větší než 1, může být investice 
hodnocena jako akceptovatelná, což je i případ tohoto investičního projektu. 
 
Tabulka 32: Výsledky vyhodnocení optimistického scénáře pomocí dynamických metod (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak je patrné z Tabulky 32, IRR činí 6,52 % a je větší než požadovaná výnosnost ve výši 4 %, 
respektive WACC, který je 2,62 %. NPV je kladné a index ziskovosti PI je větší než 1. Všechny tyto 
výsledky hovoří pro realizaci investice. 
 
Prostá a diskontovaná doba návratnosti 
Stejně jako u realistické varianty byly zjišťovány dvě doby návratnosti, a to prostá a diskontovaná. 
Prostá doba návratnosti byla zjištěna z kumulovaného cash flow pro efektivnost. První kladná 
hodnota tohoto cash flow byla v sestaveném finančním modelu pro optimistickou variantu 
zaznamenána v roce 14. V případě diskontované doby návratnosti bylo použito kumulované 
diskontované cash flow, u kterého byla kladná hodnota zaznamenána během 18. roku životnosti 
investice. 
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Profil NPV
Vnitřní výnosové procento IRR 6,52%
Čistá současná hodnota NPV 334 243 224 Kč
Index ziskovosti PI 1,32
VYHODNOCENÍ DYNAMICKÝCH METOD PO 25 LETECH
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Tabulka 33: Prostá a diskontovaná doba návratnosti v letech u optimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Jak plyne z Tabulky 33, prostá doba návratnosti nastala stejně jako u realistického scénáře ve 
14. roce. Diskontovaná doba návratnosti byla v případě optimistického scénáře o rok kratší a nastala 
v průběhu 18. roku životnosti investice. 
 
Graf 20: Prostá a diskontovaná doba návratnosti u optimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Z Grafu 20 je patrné, že prostá doba návratnosti nastane dříve než diskontovaná. Zároveň jak 
kumulované cash flow pro efektivnost, tak i kumulované diskontované cash flow pro efektivnost 
budou po 25 letech dosahovat kladných hodnot. 
Vzhledem k tomu, že projekt je vyhodnocován po 25 letech životnosti a obě doby návratnosti 
nastanou dříve, může být i z tohoto pohledu projekt hodnocen jako akceptovatelný. 
 
8.5 Pesimistický scénář 
V případě pesimistického scénáře byly oproti realistickému změněny tři parametry, a to míra 
neobsazenosti, požadovaná výnosnost a úroková sazba úvěru. 
Výchozím předpokladem u tohoto scénáře je, že trh zasáhne finanční krize, společnosti již 
neporostou takovým tempem, či spíše naopak budou muset propouštět zaměstnance, a tím pádem 
nebudou potřebovat tolik kancelářské plochy, které se tak budou zbavovat. Míra neobsazenosti oproti 
realistickému scénáři tudíž vzroste ze 4 % na 7 %. 
Jak již bylo popsáno u optimistického scénáře, míra neobsazenosti má vliv na dva vstupy do 
finančního modelu, a to na celkové roční výnosy a nepřefakturované náklady ze servisovaných 
kanceláří. V případě prvního dojde k poklesu ročních výnosů z pronájmu o 4 383 367 Kč, naopak 
u nákladů na provoz servisovaných kanceláří dojde k nárůstu o 426 024 Kč. Při srovnání 
realistického a pesimistického scénáře jsou tak celkové vstupy do finančního modelu o 4 809 391 Kč 
horší. 
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Další změnou parametru plynoucí z finanční krize je navýšení úrokové sazby u získaného úvěru. 
U realistického scénáře tato sazba činila 2,1 %, u pesimistického scénáře bude navýšena, a to 
na 3,1 %. Stanovení této úrokové sazby vychází ze sazby PRIBOR v období minulé ekonomické 
recese v roce 2008. V tomto roce byla průměrná roční sazba PRIBOR 4,2 % (36). Při předpokladu, 
že očekávaná recese nebude tak výrazná, bude úroková sazba u pesimistického scénáře upravena 
na 3,1 %. 
Jako poslední bude upraveno požadované zhodnocení. Vzhledem k ekonomické krizi, při které jsou 
investoři opatrnější, bude požadované zhodnocení navýšeno z 4,5 % u realistického scénáře na 6,5 % 
u pesimistického.  
 
Tabulka 34: Finanční parametry ovlivňující cash flow projektu u pesimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Veškeré vstupní parametry, včetně tří pozměněných, jsou uvedeny v Tabulce 34. Vliv těchto 
parametrů na finanční model investice bude zkoumán v následující části práce. 
 
8.6 Vyhodnocení pesimistického scénáře 
Pro vyhodnocení pesimistického scénáře bylo stejně jako u předchozích dvou scénářů využito metod 
statických a dynamických, tedy prosté a diskontované doby návratnosti a vnitřního výnosového 
procenta IRR, čisté současné hodnoty NPV a indexu ziskovosti PI. I zde byly výsledky jednotlivých 
metod posuzovány po 25 letech životnosti investice. 
V programu MS Excel byl vytvořen finanční model, na který byly aplikovány parametry stanovené 
v předchozí kapitole. Oproti předchozím dvěma scénářům jsou u pesimistického scénáře vstupní 
parametry značně horší, a lze tedy předpokládat, že bude vyhodnocen jako neakceptovatelný. 
Vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnot a index ziskovosti 
Stejné metody jako u předchozích dvou scénářů byly použity i u scénáře pesimistického. Jako první 
bylo pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI zjištěno vnitřní výnosové procento IRR. Jeho hodnota 
je 5,38 %, což je sice více než WACC ve výši 3,71 %, nicméně je menší než požadovaná výnosnost, 
která byla u pesimistického scénáře stanovena na 6,5 %. Vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu 
směrodatné spíše srovnání s požadovanou výnosností, které IRR nevyhoví, je z tohoto pohledu 
projekt neakceptovatelný. 
Celkové investiční náklady 1 092 164 092 Kč
Roční výnos při plné obsazenosti 146 112 247 Kč
Roční provozní náklady při dané neobsazenosti 39 341 709 Kč
Vlastní zdroje v % z celkové investice 30,00%
Vlastní zdroje 327 649 228 Kč
Úvěr v % z celkové investice 70,00%
Výše úvěru 764 514 864 Kč
Splatnost úvěru (v letech) 20,0
Úroková sazba úvěru (p.a.) 3,10%
Požadované zhodnocení (p.a.) 6,50%
WACC 3,71%
Indexace nákladů – inflace 2,0%
Neobsazenost 7,0%
Valorizace výnosů 0,40%
Sazba daně z příjmů právníckých osob 19,00%
ZÁKLADNÍ PARAMETRY INVESTICE – pesimistický scénář
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Jako druhá byla vyhodnocena čistá současná hodnota NPV. Funkcí ČISTÁ.SOUČHODNOTA, do 
které byla dosazena diskontní míra ve výši 6,5 % a hodnoty cash flow pro efektivnost od roku 0 do 
roku 25 včetně, bylo zjištěno, že při stanovené diskontní míře dosahuje NPV hodnoty 
- 117 604 057 Kč. Pro snadnější představu byl i zde vytvořen profil NPV, který ukazuje, při jakých 
hodnotách diskontní míry, dosahuje NPV kladných hodnot. Profil NPV je znázorněn v Tabulce 35. 
 
Tabulka 35: Profil NPV u pesimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Profil NPV byl opět znázorněn i graficky, a to v Grafu 21. Z něj je možné vyčíst, že nulovou hodnotu 
NPV představuje diskontní míra blížící se 5,5 %. Jak již bylo vypočteno, tato hodnota činí přesně 
5,38 % a představuje ji vnitřní výnosové procento IRR. 
0,0% 1 082 141 810 Kč
0,5% 927 319 522 Kč
1,0% 787 296 897 Kč
1,5% 660 521 030 Kč
2,0% 545 615 222 Kč
2,5% 441 357 720 Kč
3,0% 346 663 154 Kč
3,5% 260 566 318 Kč
4,0% 182 207 983 Kč
4,5% 110 822 471 Kč
5,0% 45 726 773 Kč
5,5% -13 689 003 Kč
6,0% -67 970 016 Kč
6,5% -117 604 057 Kč
7,0% -163 028 031 Kč
7,5% -204 633 663 Kč
8,0% -242 772 524 Kč
8,5% -277 760 468 Kč
9,0% -309 881 542 Kč
9,5% -339 391 449 Kč
10,0% -366 520 607 Kč
10,5% -391 476 854 Kč
11,0% -414 447 848 Kč
11,5% -435 603 195 Kč
12,0% -455 096 336 Kč
Profil NPV
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Graf 21: Grafické znázornění profilu NPV u pesimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Všechny hodnoty požadované výnosnosti nad 5,38 % nevyhoví na kladnou hodnotu NPV, a tudíž je 
nebude možné považovat za akceptovatelné. Stejně tak není akceptovatelná ani zvolená požadovaná 
výnosnost pesimistického scénáře ve výši 6,5 %. 
Jako poslední z dynamických metod byl na finanční model aplikován výpočet indexu ziskovosti PI. 
Ten byl opět vypočten jako poměr sumy cash flow pro efektivnost generovaných v letech 1 až 25 
včetně a počáteční investicí v absolutní hodnotě. V případě pesimistického scénáře vyšel index 
ziskovosti PI pouze 0,89. 
Jak bylo popsáno v teoretické části, hodnoty indexu ziskovosti PI, které jsou menší než 1, musí být 
zamítnuty a projekt musí být hodnocen jako neakceptovatelný. 
 
Tabulka 36: Výsledky vyhodnocení pesimistického scénáře pomocí dynamických metod (Zdroj: vlastní tvorba) 
Výpočty všech dynamických metod aplikovaných na finanční model v pesimistické variantě, jejichž 
výsledky jsou zaznamenány v Tabulce 36, ukázaly, že projekt nedosahuje požadovaných hodnot. 
Požadované zhodnocení je příliš vysoké a není tak dosaženo kladného NPV ani indexu ziskovosti 
většího než 1, což jsou zásadní podmínky pro akceptování projektu. 
Prostá a diskontovaná doba návratnosti 
I u pesimistického scénáře byla zjišťována prostá a diskontovaná doba návratnosti. I u této metody 
se výrazně projevil vliv vysokého diskontu. V případě prosté varianty, kdy není diskont uvažován, 
byla prostá doba návratnosti z cash flow pro efektivnost stanovena na 15 let, což je pouze o jeden 
rok více než v obou předchozích variantách. 
Naopak u diskontované varianty nebylo během 25 let, během kterých byla investice vyhodnocována, 
diskontované doby návratnosti dosaženo. Z kumulovaného diskontovaného cash flow v Příloze 1 
byla stanovena na 32 let.  
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Tabulka 37: Prostá a diskontovaná doba návratnosti v letech u pesimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Fakt, že diskontované doby návratnosti nebude dosaženo, je zřejmý i z Grafu 22, kde nedojde 
k protnutí osy v nulové hladině s křivkou znázorňující kumulovaná diskontovaná cash flow 
v jednotlivých letech investice. 
 
Graf 22: Prostá a diskontovaná doba návratnosti u pesimistického scénáře (Zdroj: vlastní tvorba) 
Z Grafu 20 je zřejmé i to, že hodnota projektu v pesimistickém scénáři po 25 letech životnosti bude 
u prosté varianty kladná, ale v případě diskontované varianty nenabude během uvažovaného 
časového horizontu kladných hodnot. 
I kvůli tomuto důvodu nemůže být finanční model pro pesimistický scénář hodnocen jako 
akceptovatelný. 
 
8.7 Celkové srovnání scénářů 
Na základě metody scénářů byl citlivostní analýzou zkoumán vliv změny proměnných na celkový 
výsledek sestaveného finančního modelu. Jako výchozí byl pro vyhodnocování zvolen realistický 
model, který byl následně změnou několika vstupních parametrů upraven do podoby optimistického, 
respektive pesimistického scénáře. 
V horní části Tabulky 38 jsou v jednotlivých sloupcích uvedeny hodnoty parametrů, které vstupovaly 
a ovlivňovaly výpočet v jednotlivých scénářích. V případě optimistického scénáře byly vybrané 
proměnné upraveny tak, aby korespondovaly s předpokladem, že se ekonomice bude dařit a poptávka 
po nových kancelářských místech bude i nadále růst. Oproti realistickému scénáři tak byly upraveny 
tři proměnné. Byla snížena požadovaná výnosnost a neobsazenost a upraven byl i poměr vlastních a 
cizích zdrojů. 
Prostá doba návratnosti (v letech) 15
Diskontovaná doba návratnosti (v letech) nedosažena
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U pesimistického scénáře bylo naopak kalkulováno s tím, že ekonomiku zasáhne recese, která se 
promítne do ochoty investorů investovat do výstavby kancelářských budov, respektive bank takové 
projekty financovat, a poptávky po kancelářských prostorech. Upraveny tak byly opět tři vstupní 
parametry, a to požadovaná výnosnost, neobsazenost a úroková sazba poskytnutého úvěru. Všechny 
tři proměnné byly zvýšeny. 
 
Tabulka 38: Výsledné srovnání jednotlivých scénářů (Zdroj: vlastní tvorba) 
V dolní části Tabulky 38 jsou poté zobrazeny výsledky metod použitých k vyhodnocování a také 
vyčíslení změn provedených u optimistického a pesimistického scénáře vůči realistickému scénáři. 
Díky vylepšení vstupních proměnných v případě optimistického scénáře dosáhly lepších výsledků 
i jednotlivé zkoumané parametry. V případě vnitřního výnosového procenta došlo k jeho navýšení 
o 0,27 %, u čisté současné hodnoty NPV si tento parametr polepšil o 112 833 637 Kč. Vyšší výsledek 
byl zaznamenán i u indexu ziskovosti PI. 
Prostá doba návratnosti nastane jak u realistického, tak i optimistického scénáře ve 14. roce. 
U optimistického nicméně nastane o pár měsíců dříve. Diskontovaná doba návratnosti, především 
díky snížení diskontní míry ze 4,5 % na 4 %, bude v případě optimistického scénáře kratší o dva roky 
a nastane v 18. roce. 
Změna vstupních parametrů u pesimistického scénáře byla výraznější než u optimistického scénáře. 
Požadovaná výnosnost byla navýšena o 2 %, neobsazenost poté o 3 %. Třetí výraznou změnou bylo 
zvýšení úrokové míry z 2,1 % na 3,1 %, což je sice zvýšení pouze o jedno procento, nicméně 
vzhledem k tomu, že výše bankovního úvěru v případě pesimistického scénáře dosahuje hodnoty 
764 514 864 Kč a činí 30 % z celkové investice, není toto zvýšení zanedbatelné. 
Jak je patrné z Tabulky 38, vinou zvýšení těchto tří proměnných kleslo vnitřní výnosové procento o 
0,87 %. Čistá současná hodnota NPV byla v případě pesimistického scénáře záporná, ve srovnání 
s realistickým scénářem byla nižší dokonce o 339 013 644 Kč. Ani index ziskovosti nevyšel větší 
než 1. Jak již bylo popsáno v kapitole 8.6 Vyhodnocení pesimistického scénáře, na základě zjištěných 
výstupů z pesimistického scénáře nebude tato varianta vyhodnocena jako akceptovatelná.  
Na vině je především zvýšení požadovaného zhodnocení. Jak bylo zjištěno simulací finančního 
modelu v Příloze 1, i jen tato změna vstupního parametru by znamenala, že by byl projekt 
vyhodnocen jako neakceptovatelný, protože jak IRR, tak NPV i index ziskovosti PI by nedosáhly 
požadovaných hodnot. V případě, kdy by byla zvýšena pouze úroková míra, nebo pouze 
Stanovené parametry realistický scénář optimistický scénář pesimistický scénář
Požadovaná výnosnost 4,50% 4,00% 6,50%
WACC 2,54% 2,62% 3,71%
Úroková sazba úvěru (p.a.) 2,10% 2,10% 3,10%
Neobsazenost 4,00% 3,00% 7,00%
Vlastní zdroje v % z celkové investice 30,00% 40,00% 30,00%
Úvěr v % z celkové investice 70,00% 60,00% 70,00%
Vypočtené parametry realistický scénář optimistický scénář pesimistický scénář
Vnitřní výnosové procento IRR 6,25% 6,52% 5,38%
Rozdíl oproti realistickému scénáři - 0,27% -0,87%
Čistá současná hodnota NPV 221 409 587 Kč 334 243 224 Kč -117 604 057 Kč
Rozdíl oproti realistickému scénáři - 112 833 637 Kč -339 013 644 Kč
Index ziskovosti PI 1,21 1,32 0,89
Prostá doba návratnosti (roky) 14 14 15
Diskontovaná doba návratnosti (roky) 20 18 nedosažena
SROVNÁNÍ SCÉNÁŘŮ PO 25 LETECH
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neobsazenost na stanovenou hladinu, bylo simulací finančního modelu zjištěno, že by IRR, NPV 
i index ziskovosti PI vyhověly. 
Nicméně kombinace všech tří těchto proměnných upravených na hodnoty vstupující do 
pesimistického modelu má za následek to, že projekt v takovéto podobě akceptovatelný není. 
Negativní vliv vysokého požadovaného zhodnocení je dobře patrný i u diskontované doby 
návratnosti. Zatímco u prosté doby návratnosti se investice vrátí v 15. roce, což je pouze o rok více 
než u realistické a optimistické varianty, v případě diskontované doby návratnosti se investice během 
25 let do kladných hodnot nedostane. Diskontované doby návratnosti dosáhne až ve 32. roce. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit investici do kancelářské budovy, která generuje příjmy 
na základě pronájmu, a to na základě citlivostní analýzy, která celý projekt zkoumala metodou 
scénářů. 
V teoretické části tak byly nejprve popsány investiční projekty z pohledu jejich jednotlivých fází 
a následně byly představeny metody, na základě kterých je možné učinit investiční rozhodnutí o tom, 
zda projekt považovat za akceptovatelný, či nikoliv. 
V teoretické části byla dále popsána problematika týkající se dělení kancelářských budov, které je 
možné provést z několika rozdílných pohledů. Tím stěžejním pro účely této práce bylo dělení na 
coworking a servisované kanceláře, které bylo hlouběji vysvětleno v kapitole 3.3 Dělení podle typu 
uživatelů. V této části práce byly rovněž vymezeny rozdíly, které byly podstatné pro stanovování 
finančních toků projektu v praktické části. 
Jako poslední byla v teoretické části uvedena teorie od Denise DiPasquala a Williama 
C. Wheatona (24), která poskytla ucelený pohled na realitní trh a jednotlivé aspekty, které ovlivňují 
jeho vývoj. Na základě této teorie tak bylo možné odhadovat, jakým směrem se budou ubírat 
jednotlivé proměnné jako výše nájemného v závislosti na ekonomickém vývoji. 
Informace uvedené v teoretické části byly nezbytné jednak pro chápání celé problematiky týkající se 
kancelářských budov, ale rovněž i pro stanovení metod, na základě kterých byl projekt v praktické 
části vyhodnocován. 
V praktické části tak byl nejprve celý projekt představen, byly stanoveny parametry kancelářské 
budovy jako plocha, počet podlaží či lokalita a třídy budovy. Právě poslední dvě kategorie jsou 
určující z pohledu nejvyššího možného požadovaného nájemného. 
Podstatnou částí byla kapitola 6 Analýza prostředí a stanovení diskontní míry. Výsledky analýz 
provedených v této části byly stěžejní pro určení vstupních hodnot do sestavovaného finančního 
modelu investičního projektu. 
V kapitole 6.1 PEST analýza byla nejprve analyzována celková situace v České republice týkající se 
politických, ekonomických, sociálních a technických aspektů ovlivňující daný trh a ekonomiku. 
V této části tak byl zkoumán například vývoj inflace, úrokových sazeb či hrubého domácího 
produktu jakožto důležitých ukazatelů, ze kterých lze dále vyčíst, jakým směrem a jakým tempem se 
bude ekonomika ubírat. Na základě této analýzy tak bylo stanoveno, že jedním ze scénářů, který 
bude vyhodnocován, bude scénář pesimistický, který bude uvažovat situaci, kdy trh ovlivní 
ekonomická krize. 
Další podstatná analýza byla provedena v části 6.2 Stanovení diskontní míry. Jak je z názvu patrné, 
hlavním cílem této části bylo stanovit diskontní míru neboli požadované zhodnocení, které bylo 
následně použito ve finančním modelu investičního projektu. Tato část tak zkoumala reporty 
poradenských společností týkající se vývoje trhu s kancelářským prostorem. Kromě stanovení 
diskontní míry, která byla určena na základě vývoje Prime Yield, byl analyzován i vývoj míry 
neobsazenosti a rovněž Prime Rent určující nejvyšší možné požadované nájemné v Praze. Rovněž 
tyto dva zkoumané aspekty byly určující pro stanovení hodnot vstupujících do cash flow projektu, 
jelikož právě míra neobsazenosti a výše nájemného jsou hlavní faktory ovlivňující příjmy a výnosy 
generované uvažovaným investičním projektem. 
Jako poslední byla v části 6.3 Konkurence v Praze analyzována konkurence, které bude muset daný 
projekt čelit ze strany ostatních coworkingových center v hlavním městě. Pro analýzu bylo vybráno 
šestnáct coworkingových hubů, které se nacházely v oblastech Praha – městské centrum a rovněž 
Praha – vnitřní centru, a tudíž mohly konkurovat coworkingovému hubu realizovanému v rámci 
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uvažovaného investičního projektu. Analýza konkurence se tak zaměřila především na tři aspekty, 
a to na dostupné typy členství a jejich cenu na nabízené služby a na plochu a počet míst v daném 
coworkingovém hubu. 
Na základě analýzy nabízených typů členství byly vybrány tři druhy, které budou rovněž dostupné 
v coworkingovém hubu realizovaném v rámci uvažovaného investičního projektu. Cena 
jednotlivých typů členství, které budou nabízeny, vychází z mediánové ceny analyzovaných 
coworkingů a je dále navýšena o zvolenou přirážku, která zohledňuje vyšší standard. Díky 
analyzování plochy a nabízených míst bylo dále možné zjistit, kolik m2 je uvažováno v případě 
coworkingových hubů na jedno pracovní místo, což je číslo, které bylo nezbytné pro samotný 
výpočet příjmů plynoucích z realizovaného coworkingového centra. 
Všechny informace zjištěné zmíněnými analýzami byly dále použity i v kapitole 7 Sestavení 
investičního modelu kancelářské budovy. Jako první bylo nutné stanovit celkové investiční náklady 
potřebné k realizaci daného projektu. Na základě propočtu tak byly stanoveny náklady na realizaci 
stavebních objektů, kompletačních prací, nákladů na umístění stavby, projektových a průzkumných 
prací a z cenové mapy byly stanoveny i náklady na akvizici pozemku. Celkové investiční náklady 
tak byly vypočteny na 1 092 164 092 Kč. 
Jako další bylo nutné vypočítat příjmy a výnosy plynoucí z pronájmu. Nejprve bylo nutné stanovit 
rozdělení ploch, které budou pronajímány buďto jako servisované kanceláře, nebo jako coworking. 
Vzhledem k tomu, že servisované kanceláře byly vyhodnoceny jako jistější zdroj příjmu, bylo 
stanoveno, že budou zabírat 70 % plochy a coworking 30 %. 
Díky stanovení plochy a požadovaného nájemného, které bylo na základě výstupů z části 
6.2 Stanovení diskontní míry stanoveno na 17 €/m2, bylo možné vypočítat příjmy plynoucí 
z pronájmu servisovaných kanceláří. Pro výpočet příjmů plynoucích z coworkingu bylo nejprve 
nutné stanovit počet nabízených míst a jejich cenu, a následně tak získat celkové příjmy z prodeje 
členství. Všechny tyto výpočty vycházely z analýz provedených v předchozích částech práce. Jako 
poslední byly vypočteny příjmy plynoucí z pronájmu parkovacích míst. 
Pro sestavení finančního modelu bylo nutné stanovit i výdaje a náklady na provoz administrativní 
budovy, což bylo provedeno v části 7.3 Stanovení nákladů a výdajů. V případě tohoto investičního 
projektu bylo identifikováno pět oblastí, ze kterých plynou náklady na provoz. Tyto oblasti jsou 
nepřefakturované náklady ze servisovaných kanceláří, provozní náklady coworkingového hubu, 
náklady na úpravu a přestavbu kanceláří, marketing a propagace, a rovněž daň z nemovitosti. Jako 
další jsou zde uvedené i odpisy. 
Díky sestavení peněžních toků plynoucích z provozu uvažované kancelářské budovy bylo možné 
sestavit finanční model, ve kterém byly zohledněny všechny informace obsažené v předchozích 
částech práce a který byl stěžejní pro cíl práce, a to vyhodnocení investice do kancelářské budovy.  
V závěrečné kapitole 8 Analýza scénářů tak byla provedena samotná citlivostní analýza, která byla 
založena na metodě scénářů. Pro vyhodnocení byly sestaveny celkem tři scénáře. Prvním byl 
realistický scénář, který reflektoval skutečný vývoj trhu. Druhým byl optimistický scénář, který 
předpokládal zlepšení ekonomické situace, a tím i zlepšení trhu s realitami, respektive kancelářskými 
budovami. A jako poslední byl sestaven pesimistický scénář, který, jak již bylo popsáno výše, odrážel 
skutečnost, že by globální ekonomiku mohla v brzké době zasáhnout recese. 
Jako první byl sestaven realistický scénář, vůči kterému byly zbylé dva scénáře porovnávány 
a vyhodnocovány. Aby bylo možné zohlednit předpoklady optimistického scénáře, bylo u něj nutné 
upravit hodnoty týkající se vlastních a cizích zdrojů investice, neobsazenosti a požadovaného 
zhodnocení. U pesimistické varianty počítající s recesí byla upravena neobsazenost, výše úrokové 
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sazby a požadované zhodnocení. Poté, co takto byly stanoveny veškeré vstupní hodnoty jednotlivých 
scénářů, bylo možné provést analýzu jejich vlivu na sestavený finanční model, který je v Příloze 1. 
K vyhodnocování investice byly použity metody, jež byly popsány v teoretické části. Z dynamických 
metod zohledňujících diskontní sazbu byly vybrány vnitřní výnosové procento IRR, čistá současná 
hodnota NPV a index ziskovosti PI. Ze statických metod poté doba návratnosti, a to v prosté i 
diskontované variantě. 
Na základě výsledků šetření za použití zmíněných metod tak bylo zjištěno, že v realistické a 
optimistické variantě je možné projekt vyhodnotit jako akceptovatelný, jelikož ve všech zkoumaných 
metodách vyhoví stanoveným požadavkům. V případě pesimistického scénáře tento závěr udělat 
nelze a v této variantě projekt jako akceptovatelný vyhodnotit nejde. Podrobnějším zkoumáním bylo 
zjištěno, že na vině je především velmi vysoká požadovaná míra zhodnocení, které nebude dosaženo. 
Pro to, aby bylo možné projekt vyhodnotit jako akceptovatelný i v pesimistické variantě, by bylo 
nutné snížit očekávání na požadované zhodnocení a zvážit a zhodnotit opatření pro snížení 
neobsazenosti. 
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